

UCHWAŁA NR RGK.0007.159.2023
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowania tych wydatków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, według treści załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.159.2023
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	998 790,45	25.06.2024 r.
		6050	Budowa ulicy Cukrowej w Białych Błotach	400 000,00	25.06.2024 r.
		6050	Budowa ulicy Białej w Białych Błotach	689 997,00	25.06.2024 r.
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej i Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach – (etap III)	435 778,11	25.06.2024 r.
		6050	Budowa ulicy Twardej w Lisim Ogonie	2 000 000,00	25.06.2024 r.
		6050	I etap budowy ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej	890 400,85	25.06.2024 r.
		6050	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie	35 165,70	25.06.2024 r.
		6050	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie	47 499,99	25.06.2024 r.
		6050	Projekt ulicy Tulipanowej w Białych Błotach	59 040,00	25.06.2024 r.
		6050	Projekt ulicy Żonkilowej w Białych Błotach	46 740,00	25.06.2024 r.
		6050	Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcińcu	94 525,50	25.06.2024 r.
		6050	Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu – na odcinku 100 m od ul.	31 734,00	25.06.2024 r.

			Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi)		
		6050	Budowa ulicy Czereśniowej w Łochowie	1 500 000,00	25.06.2024 r.
		6050	Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie	65 805,00	25.06.2024 r.
		6050	Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach	147 600,00	25.06.2024 r.
		6050	Projekt ulicy Wczasowej w Cielu	51 045,00	25.06.2024 r.
		6050	Projekt ulicy Olszynowej w Łochowie	41 328,00	25.06.2024 r.
OGÓŁEM DZIAŁ 600:				7 535 449,60	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	3 100 000,00	25.06.2024 r.
OGÓŁEM DZIAŁ 900:				3 100 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu	83 608,20	25.06.2024 r.
OGÓŁEM DZIAŁ 926:				83 608,20	
SUMA OGÓŁEM:				10 719 057,80	

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2023 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce” w kwocie: 998 790,45 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.12.2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy, tj. PRODIB Sp. z o.o., ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin, na realizację I etapu robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce” z terminem wykonania 7 miesięcy od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 3 844 544,06 zł (102% wartości umowy 3 921 434,94). W związku z powyższym suma zobowiązań podlegających zapłacie w roku 2023 wynosi brutto 998 790,45 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Budowa ulicy Cukrowej w Białych Błotach” w kwocie: 400 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.12.2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy, tj. Prodig Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Cukrowej w Białych Błotach" z terminem wykonania 7 miesięcy od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 650 780,56 zł (102% wartości umowy 1 683 796,18 zł brutto), W związku z powyższym suma zobowiązań podlegających zapłacie w roku 2023 wynosi brutto 400 000,00 zł

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Budowa ulicy Białej w Białych Błotach” w kwocie: 1 933 010,19 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.12.2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy, tj. BRUKOP Anna Andrysiak ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Białej w Białych Błotach" z terminem wykonania 7 miesięcy od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 933 010,19 zł. W związku z powyższym suma zobowiązań podlegających zapłacie w roku 2023 wynosi brutto 689 997,00 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej i Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach -(etap III)” w kwocie brutto: 435.778,11 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06.10.2023 r. podpisano umowę nr RZP.272.37.2023.ZP2 z Wykonawcą, tj. WIMAR Sp. z o.o. 86-010 Koronowo ul. Nadrzeczna 24, na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej i Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach - (etap III), z terminem realizacji do 06.12.2023 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 848.206,97 zł brutto (102% - 865 171,11 zł brutto). W dniu 06.12.2023 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 29.12.2023 r.

W związku z późnym podpisaniem umowy oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi zakończenie prac układania nawierzchni zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2024 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2023 wynosi brutto: **425.938,11 zł.**

Umowa z inspektorem nadzoru branży sanitarnej - panem Andrzejem Żurawlewem; znak: RI.2721.86.2023.PRI2, nr 605/2023 została podpisana w dn. 11.10.2023r. i opiewa na kwotę 9.840,00 zł brutto.

Suma zobowiązań podlegających zapłacie w roku 2023 wynosi brutto: 435.778,11 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Budowa ulicy Twardej w Lisim Ogonie” w kwocie: 2 000 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18.12.2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy, tj. Konsorcjum DROMAKS Sp. z o.o., ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon - Lider, DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz - Partner, na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Twardej w Lisim Ogonie" z terminem wykonania 7 miesięcy od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 2 465 061,32 zł (102% wartości umowy 2 514 362,55). W związku z powyższym suma zobowiązań podlegających zapłacie w roku 2023 wynosi brutto 2 000 000,00 zł

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„I etap budowy ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej” w kwocie: 890 400,85 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21.09.2023 r. podpisano umowę nr RZP.272.34.2023.ZP2 z Wykonawcą, tj. Konsorcjum w składzie Dromaks Sp. z o.o. i Dromaks Piotr Myszkier na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "I etap budowy ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej", z terminem realizacji do 21.05.2024 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 2 610 034,54 zł (102% - 2 662 235,23 zł brutto).

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi realizację prac zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2024 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2023 wynosi brutto 890 400,85 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie” w kwocie: 35 165,70 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 05.11.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.74.2021.ZP2 z Wykonawcą, tj. Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęć na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnej, z terminem realizacji do 05.05.2023 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 58 609,50 zł. W dniu 05.05.2023 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin do 30.06.2023 r. z powodu przedłużających się procedur uzyskania uzgodnień branżowych, następnie w dniu 30.06.2023r. strony zawarły aneks nr 2, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.10.2023 r. W dniu 31.10.2023 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do dnia 19.12.2023 r.

Na etapie projektowania Wykonawca zgłosił utrudnienia z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na mapy do celów projektowych oraz utrudnienia z dokonaniem podziału nieruchomości. Ponadto z uwagi na konieczność podłączenia kanalizacji deszczowej w ul. Czereśniową zaszła konieczność zwiększenia zakresu mapy do celów projektowych, co wydłużyło proces projektowania. W dniu 13.10.2023r. zostało wszczęte postępowanie

ws wydania decyzji ZRID– wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2023 wynosi brutto 35 165,70 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie” w kwocie: 47 499,99 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13.10.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.70.2021.ZP3 z Wykonawcą, tj. Firma Handlowo Usługowa Kinga Zarzyka na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnej, z terminem realizacji do 13.04.2023 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 47 499,99 zł. W dniu 13.04.2023 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin do 30.06.2023 r. z powodu przedłużającego się uzgodnienia od Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. oraz z uwagi na podział nieruchomości przez prywatnego inwestora, następnie w dniu 30.06.2023r. strony zawarły aneks nr 2, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r. W dniu 30.11.2023 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do dnia 19.12.2023 r.

Na etapie projektowania Wykonawca zgłosił utrudnienia z uwagi na podział nieruchomości przez prywatną osobę. Konieczność dokonania podziału pod inwestycję dopiero po dokonaniu podziału przez prywatnego inwestora wydłużyło proces projektowania. Wydłużony czas oczekiwania uzgodnienia projektu przez Orange Światłowod wydłużyło proces projektowania.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt ulicy Tulipanowej w Białych Błotach” w kwocie: 59 040,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa nr RI.2721.34.2022.PRI2 na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, z terminem realizacji do 12.05.2023 r. oraz wynagrodzeniem brutto 59 040,00 zł.

Pismem z dnia 04.05.2023r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 12.11.2023r. Wykonawca zgłosił zasadność połączenia przedmiotowego projektu z projektem ulicy Żonkilowej (umowa nr RI.2721.34.2022.PRI2 z dnia 12.05.2022r. z terminem realizacji do dnia 12.11.2023r.). Ulice Tulipanowa i Żonkilowa krzyżują się ze sobą, w związku z tym planowane jest wspólne odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do ulicy Betonowej. W następstwie tego, zasadne jest uzyskanie wspólnej decyzji ZRID. W związku z powyższym, w dniu 08.05.2023r. podpisano aneks nr 1 z terminem realizacji 12.11.2023 r.

W trakcie uzgadniania projektu i przebiegów sieci, ZWiUK zweryfikował przebiegi swoich sieci w ul. Żonkilowej, wykonał przekopy kontrolne i wprowadził na mapy brakujące sieci. Pojawienie się przedmiotowego wodociągu wymusiło wykonanie nowej mapy do celów projektowych oraz zmiany w przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej (w załączeniu pierwotna mapa do celów projektowych, na której prowadzone

były prace projektowe oraz mapa po ujawnieniu sieci wodociągowej). W dniu 07.11.2023r. podpisano aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 19.12.2023 r.

Ulice Tulipanowa i Żonkilowa krzyżują się ze sobą, w związku z tym planowane jest wspólne odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do ulicy Betonowej. W następstwie tego, zasadne jest uzyskanie wspólnej decyzji ZRID.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt ulicy Żonkilowej w Białych Błotach” w kwocie: 46 740,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa nr RI.2721.35.2022.PRI2 na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, z terminem realizacji do 12.11.2023 r. oraz wynagrodzeniem brutto 46 740,00 zł. W dniu 7.11.2023 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 19.12.2023 r.

W trakcie uzgadniania projektu i przebiegów sieci, ZWiUK zweryfikował przebiegi swoich sieci w ul. Żonkilowej, wykonał przekopy kontrolne i wprowadził na mapy brakujące sieci. Pojawienie się przedmiotowego wodociągu wymusiło wykonanie nowej mapy do celów projektowych oraz zmiany w przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej (w załączeniu pierwotna mapa do celów projektowych, na której prowadzone były prace projektowe oraz mapa po ujawnieniu sieci wodociągowej).

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcińcu” w kwocie: 94 525,50 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 20.06.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.31.2022.ZP2 z Wykonawcą, tj. AKROID Andrzej Kurda na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnej, z terminem realizacji do 20.12.2023 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 94 525,50 zł.

Na etapie projektowania Wykonawca zgłosił utrudnienia z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na zatwierdzenie koncepcji przebiegu drogi. Konieczność ustalenia granic działki należącej do Nadleśnictwa Bydgoszcz wydłużyła proces projektowania. Wystąpiła konieczność wykonania korekty przebiegu jezdni z uwagi na planowane połączenie autobusowe

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu - na odcinku 100m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi” w kwocie: 31 734,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.44.2022.PRI2 z Wykonawcą, tj. Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek - Kostecka, Paweł Szczuraszek na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnej,

z terminem realizacji do 30.08.2023 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 52 890,00 zł. W dniu 30.08.2023 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 19.12.2023 r.

Na etapie projektowania Wykonawca zgłosił utrudnienia z uwagi utrudnienia związane z długotrwałymi i problematycznymi procedurami administracyjnymi oraz błędy w projekcie podziału nieruchomości w zakresie księgi wieczystej - wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2023 wynosi brutto 31 734,00 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Budowa ulicy Czereśniowej w Łochowie” w kwocie: 1 500 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 01.12.2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy, tj. Konsorcjum DROMAKS Sp. z o.o. i DROMAKS Piotr Myszkier na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce" z terminem wykonania wykonania 8 miesięcy od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 5 649 966,53 zł (102% wartości umowy 5 762 965,86 zł). W związku z powyższym suma zobowiązań podlegających zapłacie w roku 2023 wynosi brutto 1 500 000,00 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie” w kwocie: 65 805,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.08.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.49.2021.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. z SOCHA Sp. z o.o., z terminem wykonania do 30.12.2021 r., wynagrodzenie brutto 65 805,00 zł. W dniu 26.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 31.07.2022 r. W dniu 27.07.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin do 30.11.2022 r. z powodu przedłużających się procedur uzyskania warunków technicznych od gestora sieci oświetleniowej oraz uzyskania mapy do celów projektowych. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin do 27.12.2022 r. z uwagi na konieczność ponownego wystąpienia oraz uzyskania warunków technicznych na przebudowę sieci Orange, następnie w dniu 27.12.2022 r. aneksem nr 4 wydłużono termin umowy do 27.06.2023r. W dniu 27.06.2023 r. strony zawarły aneks nr 5, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r. z powodu wydłużonego czasu oczekiwania na uzyskanie warunków technicznych, konieczność ponownego wystąpienia o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci Orange oraz zwiększenia zakresu mapy do celów projektowych.

W dniu 30.11.2023 r. zawarto aneks nr 6 wydłużający termin realizacji do dnia 29.12.2023 r.

Na etapie projektowania Wykonawca zgłosił utrudnienia z uwagi na konieczność ustalenia granic nieruchomości ulegającej podziałowi w związku z przebiegiem drogi.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach” w kwocie: 147 600,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 15.09.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.59.2021.ZP3 na wykonanie dokumentacji projektowej z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Konstecka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz, na kwotę 147 600,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30.11.2021 r. W dniu 27.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 30.11.2022 r.

W dniu 23.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.12.2023r., z uwagi na konieczność zmiany zakresu projektowanej ulicy Drzewieckiej w związku z negatywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej, której opracowanie jest czasochłonną procedurą. W dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 2, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r., następnie w dniu 27.12.2022 r. aneksem nr 3 wydłużono termin umowy do 27.06.2023r. W dniu 27.06.2023 r. strony zawarły aneks nr 4, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.10.2023 r. w związku z wydłużonymi pracami administracyjnymi oraz z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na uzgodnienia branżowe.

W dniu 30.10.2023 r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji do dnia 19.12.2023 r.

Na etapie projektowania Wykonawca zgłosił utrudnienia z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na zatwierdzenie podziału nieruchomości pod projektowaną drogę oraz konieczność wykonania dodatkowego podziału nieruchomości.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt ulicy Wczasowej w Cielu” w kwocie: 51 045,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa nr RZP.272.46.2021.ZP1 z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, z terminem wykonania do 30.12.2021 r, wynagrodzenie brutto 39 360,00 zł. W dniu 21.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r. W dniu 17.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.11.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 2 zwiększający wynagrodzenie z uwagi na roboty dodatkowe w postaci wykonania podziałów nieruchomości do kwoty 51 045,00 zł brutto oraz wydłużający termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 27.06.2023 r., następnie w dniu 27.06.2023r. aneksem nr 4 wydłużono termin do 30.11.2023r.

W dniu 30.11.2023 r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji do dnia 29.12.2023 r.

W trakcie realizacji zadania stwierdzono utrudnienia związane z długotrwałymi procedurami administracyjnymi oraz wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie mapy do

celów projektowych, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji. Na etapie projektowania po wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu, analizach sposobu odwodnienia, konieczności przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego stwierdzono konieczność poszerzenia pasa drogowego poprzez wykonanie projektu podziału nieruchomości. W związku z koniecznością podziału nieruchomości koniecznym będzie uzyskanie decyzji ZRID zamiast pierwotnie zakładanego zgłoszenia robót budowlanych. Stwierdzono również konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych po wykonaniu podziałów i projektu przepompowni w ramach projektu ulicy Pogodnej w Cielu.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

„Projekt ulicy Olszynowej w Łochowie” w kwocie: 41 328,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 14.09.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.58.2021.ZP3 na wykonanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. z „An-Mar” Anna Pacewicz-Dyrda, z terminem wykonania do 30.11.2021 r. wynagrodzenie brutto 68 880,00 zł. W dniu 27.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 z terminem wykonania do 30.11.2022r.

W dniu 17.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.10.2023r., z uwagi na konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych z uwagi na zmianę numeru działki w trakcie trwania umowy, która jest przeznaczona do podziału oraz z uwagi na konieczność zaprojektowania dodatkowego odejścia sieci wodociągowej zgodnie z warunkami wydanymi przez ZWiUK. W dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 2, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin do 28.06.2023r. z powodu konieczności aktualizacji mapy do celów projektowych oraz zaprojektowania dodatkowego odejścia sieci wodociągowej. W dniu 28.06.2023 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin do 30.11.2023 r. z powodu konieczności przebudowy sieci teletechnicznej oraz wodociągowej kolidującej z projektowaną jezdnią.

W dniu 30.11.2023 r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji do dnia 29.12.2023 r.

Na etapie projektowania Wykonawca zgłosił utrudnienia z uwagi na wybudowaną kanalizację sanitarną konieczne było dokonanie korekty przebiegu sieci kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2023 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Projekt i budowa ul. Pogodnej wraz z kanalizacją sanitarną” w kwocie: 3 100 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18.12.2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy, tj. Konsorcjum DROMAKS Sp. z o.o., ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon - Lider, DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz - Partner, na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Projekt i budowa u. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną" z terminem wykonania 8 miesięcy od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 5 721 840,38 zł (102% wartości umowy 5 836 277,19). W związku z powyższym suma zobowiązań podlegających zapłacie w roku 2023 wynosi brutto 3 100 000,00 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

Dz. 926 Kultura Fizyczna, Rozdz. 92695 Pozostała działalność, §6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2023 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu” w kwocie: 83 608,20 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06.09.2023 r. podpisano umowę nr RZP.272.33.2023.ZP3 na zakup, dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw z Wykonawcą, tj. firmą SIMBA Sp. z o.o., z terminem realizacji do dnia 06.01.2024 r., z wynagrodzeniem brutto 77 488,20 zł. W związku z powyższym termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2023 r.

W dniu 09.10.2023r. wystawiono zlecenie nr 594/2023 na kwotę 6 120,00 zł na zakup dostawę i montaż piaskownicy 3x3m oraz dostawę drabinki do dnia 12.12.2023r.. W związku z opóźnieniem spowodowanym nieregularnymi dostawami materiałów oraz trudnymi warunkami pogodowymi (opady śniegu, ujemne temperatury) - dostawa i montaż wykroczy poza rok 2023.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.