

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 3

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050 i 6059

Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach

W dniu 12 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą PRD „Inodrog” na budowę ul. Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej – część IV.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 755 249,01 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 2014 r.

W dniu 9 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I,

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 180 800,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 23 października 2014 r.

Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.

W dniu 9 października 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis grupa budowlana sp. z o. o. na budowę odcinka ulicy Całej, pomiędzy ul. Daleką a Duńską.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 listopada 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 150 060,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

W dniu 13 listopada 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, (część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej), wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicach:

- a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej;
- b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415;
- c/ Dalekiej;
- d/ Cynowej,

- e/ Całej;
- f/ Przebudowa ul. Chlebowej.

Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 656.450,00 zł.

Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach

Planowane jest kanalizację deszczową w ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Altanową do odbiornika wód deszczowych. Długość kanalizacji deszczowej wynosi około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi. Zadanie obejmuje również budowę przepompowni ścieków deszczowych w ul. Różanej.

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 646 000,00 zł.
z tego w latach: 2015 – kwota 306 000,00 zł; 2016 – kwota 340 000,00 zł.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej została podpisana w dniu 16.12.2013 r. nr I.2721.25.2013.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i reklamowych „MP” Milik Piotr, na kwotę brutto 19 470,90 zł, z terminem wykonania do 30 maja 2014 r. Dokumentacja projektowa została wykonana i złożona do Starostwa powiatowego celem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

W 2015 roku planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m, zjazdów, chodnika o szerokości 1,5 m, przebudowa urządzeń energetycznych, słupa telefonicznego, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi, studniami chłonnymi i przykanalikami oraz wpustami ulicznymi.

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 670 000,00 zł. Płatność w latach: 2015 r. – kwota 300 000,00 zł, 2016 r. - kwota 347 300,00 zł.

Znak sprawy: I.2710.21.2014.ZP1

Budowa nawierzchni ulicy Bluszczowej w Cielu

Planowane jest wykonanie projektu i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu. Zadanie obejmuje budowę ulicy Bluszczowej o długości 737m oraz ul. Ułańskiej o długości 121m. Szerokość jezdni ulicy Bluszczowej 5,5m, szerokość jezdni ulicy Ułańskiej 5,0m. Zamówienie obejmuje wykonanie około 795m kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem wód opadowych po podczyszczeniu do istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 9, zlokalizowanego przy drodze ekspresowej S5.

Planowany termin zakończenia robót – 31.08.2015 r.

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 825 830,00 zł.

Płatności w latach: 2015 – kwota 400 000,00 zł; 2016 – kwota 1 400 000,00 zł.

Znak sprawy: I.2710.24.2014.ZP1

Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 447 700,00 zł,

- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2014 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa ul. Wierzbowej i ul. Opalowej, miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, urządzenie skweru u zbiegu ulic Staroszkolnej oraz Św. Rafała Kalinowskiego na podstawie projektów opracowanych przez firmę Agador.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 i 2016 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 500.000,00 zł brutto.

Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach – etap II

W dniu 17 marca 2014 r. została zawarta umowa z firmą SKANSKA na realizację w/w inwestycji.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 783 224,62 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2015 r. i 2016 r. – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie odcinka drogi gminnej nr 050605C- ulicy Zabytkowej, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb, wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia ulicy w masie bitumicznej.

W dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Archeologiczna ARCHEO na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 31 sierpnia 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 000,00 zł,
- termin płatności do 30 dni od dostarczenia do zamawiającego rachunku.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 15 września 2014 r. Płatności zostały określone na lata 2015-2016. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 140.000,00 zł brutto.

Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach

Przetarg na budowę został ogłoszony w dniu 08.08.2014 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m, na odcinku od ulicy Żołędziowej i Geodetów, skrzyżowań, poboczy o szerokości 0,75 m, rowów odprowadzających trapezowych o głębokości 0,50 m, ciągu pieszego o szerokości 2,00 m.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA s. a., Kobylarnia 8, 86-061 Brzozowa. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 12.09.2014 r. nr I.2720.17.2014.ZP1, z terminem realizacji zadania do 20.12.2014 r.

Prawomocną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej uzyskano w dniu 13.11.02014 r. Przekazanie placu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie robót nastąpiło 13.11.2014r.. W związku z powyższym wydłużono termin realizacji zadania, z wyłączeniem

okresu zimowego. Na powyższe podpisano w dniu 13.11.2014 r. Aneks nr 1 do umowy, przesuujący termin realizacji inwestycji do 30.04.2014 r.

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 859 471,00 zł. Płatności w latach: 2015 – kwota 380 000,00 zł i w 2016 r. 460 000,00 zł.

Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołądziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Skanska S.A. na budowę głównych ciągów komunikacyjnych ulic Jodłowej i Wrzosowej w miejscowości Zielonka.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 483 101,18 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2014 r. płatne do wysokości środków oraz w 2015 r. w terminie do 30 kwietnia.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15 października 2014 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie branży robót drogowych, robót elektrycznych, przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, wycinka drzew i krzewów.

a/ budowa ulicy Jodłowej – od ul. Biedronki do km 2+186,45 do skrzyżowania z ul. Wrzosową, nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, wymiana istniejących przepustów, budowa mini ronda (skrzyżowanie ulicy Jodłowej i Świetlikowej),

b/ budowa ulicy Wrzosowej – od km 2+186,45 od skrzyżowania z ulicą Jodłową do km 2+717,40 do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Biznesowej, o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, budowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 6 listopada 2014 r. Wartość robót: 2.074.188,81 zł netto, 2.551.252,24 zł brutto.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 2.090.000,00 zł brutto.

Znak sprawy: I.2710.12.2014.ZP2

Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

W dniu 7 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą PRD „Inodrog: na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 772 837,89 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2014 r. 2015 r. i 2016 r. – w 2014 r. 30 dni od złożenia faktury, 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa nawierzchni:

a/ ulicy Kanałowej, odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych 104/4 i 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m, zjazdy do posesji. Chodnik na odcinku od drogi powiatowej do pierwszego zjazdu,

odwodnienie drogi powierzchniowo, wykonanie przebudowy istniejących i budowa nowych włączeń dróg poprzecznych oraz włączenie do drogi powiatowej.

b/ ulicy Spokojnej, nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej szarej o szerokości 5,50 m. jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zjazdy z posesji z betonowej kostki brukowej, odwodnienie drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowujących, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego, wykonanie zawrotki o wymiarach 20,00x8,00 m i nawierzchni zgodnej z konstrukcją jezdni, wykonanie przebudowy kabli sieci teletechnicznej oraz energetycznej kolidujących z projektowanymi nawierzchniami.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16 października 2014 r.

Wartość robót: 624.801,08 zł netto, 768.505,33 zł brutto.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 i 2016 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 400.000,00 zł brutto.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie

W dniu 13 czerwca 2014 r. została podpisana umowa nr I.2720.15.2014.ZP1 z firmą Ogólno – Budowlaną IN-VENT-BUD na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia dokumentacji projektowej do dnia 20 września 2014 r.
- termin rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 1 października 2014 r.
- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2015 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 077 400,42 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2015 r. i 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa ulicy Żurawinowej i Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Zamówienie obejmuje dwa zadania: Zadanie I – projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego. Zadanie II – projekt i budowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegająca na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych dla zadań:

a/ ulica Jesionowa – na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 0,4000 ha, ogólna długość kanalizacji deszczowej około 255 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 115 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 140 m, wylot kolektora sztuk 1, piaskownik o średnicy 3000 mm sztuk 1, przebudowa sieci wodociągowej średnica wg stanu istniejącego 50 m, przebudowa sieci teletechnicznej, parametry według stanu istniejącego 50 m,

b/ ulica Żurawinowa - na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 1,0072 ha, ulica jednokierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 212 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 1236 m², chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony szkoły, powierzchnia chodnika około 320 m², zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 40 m², progi zwalniające wyspowe, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 190 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie

ulicy 212 m, regulacja zaworów wodociągowych, włączów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,

c/ ulica Liściasta – część działki o powierzchni 0,4381 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 227 m, szerokość ulicy 6,00 m, powierzchnia jezdni około 1406 m², chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony przeciwnej szkoły, powierzchnia chodnika około 447 m², zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 72 m², progi zwalniające wyspowe, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 220 m, głębokie odwodnienie korpusu drogowego około 200 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 227 m, regulacja zaworów wodociągowych, włączów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,

d/ ulica Bukowa - część działki o powierzchni 0,2691 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 53 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 292 m², chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony północnej, powierzchnia chodnika około 34 m², zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 20 m², długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 45 m, regulacja zaworów wodociągowych, włączów kanałowych i studni telekomunikacyjnych.

Zakończenie zadania nastąpi w roku 2015. Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 1 103 800,00 zł.

Płatność w latach: 2015 – kwota 301 500,00 zł; 2016 – kwota 800 000,00 zł.

Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice

W dniu 17 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Skanska SA na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w miejscowości Łochowice. Przebudowa polegała na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej, kruszywem, uzupełnienie ubytków konstrukcji i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, oraz korekcie istniejących spadków podłużnych, poprzecznych i szerokości oraz ułożenie nowych nawierzchni zjazdów i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej, dostosowanych do nowej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 maja 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 100 063,21 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2014 r. i do 31 marca 2015 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 22 maja 2014 r. Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 56.000,00zł brutto.

Znak sprawy: I.2710.02.2014.ZP2

Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. Duńską do końca ulicy oraz ul. Iglastej wraz z odwodnieniem.

W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 35.000,00 zł brutto.

Projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem.

W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 10.000,00 zł brutto.

Budowa nawierzchni ul. Czajczej w Białych Błotach

Planowane jest wykonanie ciągów pieszo-jezdnych o szerokości 5,0 m, zjazdów i dojazdów do posesji, kanalizacji deszczowej o długości około 335 m wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami i przykanalikami deszczowymi.

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 1 003 000,00 zł, z tego w latach: 2015 – kwota 5 300,00 zł; 2016 – kwota 998 500,00 zł.

Projekt ul. Ptasiej w Murowańcu

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem o łącznej długości ca 490 m.

W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 40.000,00 zł brutto.

Projekt ul. Strusiej w Murowańcu

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem o łącznej długości ca 860m.

W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 60.000,00 zł brutto.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6060

Zakup gruntów

Plan w kwocie 300 000,00 zł to zakup nieruchomości zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy Białe Błota.

Dział 754 Rozdział 75412 § 6060

Zakup torby ratownictwa medycznego PSP-R1

Plan w kwocie 5 000,00 zł przeznacza się na zakup torby ratownictwa medycznego PSP – R1 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

Budowa szkoły w Cielu

Planowana jest budowa Szkoły Podstawowa wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota. Budynek szkoły to obiekt piętrowy, niepodpiwniczony z dachem w większości płaskim, w części spadzistym krytym gontem. Sala gimnastyczna to budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim kolebkowym. Parametry techniczne budynku: długość 82,72m, szerokość budynku 18,24-32,14m, powierzchnia użytkowa 4777,80m², kubatura 19406,95m³.

Projekt został wykonany w 2012 roku, a ogłoszenie przetargu na budowę jest uzależnione od dofinansowania ze środków zewnętrznych. Planowane rozpoczęcie inwestycji w roku 2015, zakończenie w roku 2016.

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 19 500 000,00 zł, z tego w latach: 2015 – kwota 100 000,00 zł; 2016 – kwota 400 000,00 zł i w roku 2017 – kwota 1 700 000,00 zł, i w roku 2018 – kwota 1 700 000,00 zł.

Środki zaplanowane w poszczególnych latach stanowią 20 % wkładu własnego przy uzyskaniu środków zewnętrznych na budowę.

Rozbudowa szkoły w Przyłękach

Planowana jest budowa wolnostojącego budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach, zlokalizowanego na działce budowlanej nr 85, na której istnieją zabudowania Szkoły Podstawowej. Budynek będzie pełnił funkcję niepełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, z funkcją rozszerzoną o salę świetlicowo-lekcyjną wydzielaną ścianą ruchomą, oraz dwie sale dydaktyczne, wraz z pełną infrastrukturą dla obsługi uczniów przebywających w budynku. Poza funkcją dydaktyczną po godzinach funkcjonowania szkoły budynek będzie działał jako świetlica wiejska – główny ośrodek rozwoju wsi, miejsce spotkań mieszkańców sołectwa, gości, dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach inwestycji projektuje się kotłownię olejową zapewniającą ogrzewanie nowoprojektowanego budynku.

Parametry budynku: długość 47,6m, szerokość 24,8m, 19,8m, powierzchnia użytkowa 810,24m², powierzchnia zabudowy 936,5m², kubatura netto 3501,3m³.

Planowane rozpoczęcie inwestycji w roku 2015, zakończenie w roku 2016.

Łączne nakłady na tę inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 3 500 000,00 zł.

Środki określone w WPF stanowią 20 % wkładu własnego w realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym. Budowa rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania.

Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych”

Uchwałą Nr RGK.0007.32.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta zaplanowano udział w powyższym projekcie, który obejmuje wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy w 10 zestawów tablic interaktywnych:

- Szkoła Podstawowa im. J. Verne’a w Białych Błotach – 6 zestawów,
- Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 1 zestaw,
- Zespół Szkół w Łochowie – 3 zestawy.

Pojedynczy zestaw obejmuje tablice interaktywną wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocję i zarządzanie projektem. Głównym beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast Gmina Białe Błota występuje jako partner.

Dział 851 Rozdział 85154 § 6050

II etap zabudowy ogrodu zimowego w Cielu

Kwota 16 000,00 zł przeznaczona będzie na II etap budowy ogrodu zimowego w świetlicy „Małgosia” w Cielu.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060

Zakup sprzętu komputerowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje w budżecie na 2015 r. zakup trzech zestawów komputerowych z osprzętem i oprogramowaniem w celu wyposażenia nowych stanowisk pracy. Powyższy zakup jest niezbędny dla polepszenia funkcjonowania GOPS-u.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6057, 6059

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Lochowo – etap III „7” 3655 500,00 „9” 4 309 500,00

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 23 239 531,81 zł. Wydatki ogółem poniesione do 31 grudnia 2011 r. wynosiły 583 090,00 zł i dotyczyły wykonania projektu, zakupu map oraz wykonania przedmiaru robót.

W 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 34 500,00 zł za przygotowanie wyciągu z dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji oraz opracowanie specyfikacji i studium wykonalności.

Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji na sesji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2013 r.

Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2013 r. od wyboru Jednostki Realizującej Projekt.

W dniu 30 października 2013 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin wykonania zamówienia: do 25 czerwca 2016 r. przy czym czas na pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją budowy przez cały okres trwania robót budowlanych i czynności odbiorowych do 25 czerwca 2015 r. plus 365 dni okresu zgłaszania wad. Wynagrodzenie brutto 366 707,29 zł.

W dniu 12 lipca 2013 r. została podpisana z WFOŚ i GW w Toruniu umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – Gospodarka wodno-ściekowa. Według umowy całkowity koszt realizacji Projektu został określony na kwotę 23 239 531,81 zł, a wartość dofinansowania nie więcej niż 13 633 559,88 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POLiŚ dokumentami.

W październiku 2013 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy do budowy kanalizacji. Otwarcie ofert nastąpiło w listopadzie 2013 r. W dniu 20 grudnia 2013 r. ogłoszony został wynik przetargu i po tym w dniu 27 grudnia 2013 r. było odwołanie do KIO.

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 r. KIO oddaliło odwołanie.

Ponowne ogłoszenie wyniku przetargu było 30 stycznia 2014 r.

W dniu 21 lutego 2014 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z Konsorcjum firm: WIMAR Sp. z o.o. oraz BOHAMET-ARMATURA Sp.j. na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- rozpoczęcie nie później niż 30 dni po dacie wejścia w życie Kontraktu,
- czas na ukończenie 10 czerwca 2015 r. wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i inwentaryzacyjną geodezyjną,
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 16 956 256,64 zł,
- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami

wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. W ramach niniejszego kontraktu przewidziano realizację trzech zadań:
zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P18, zlewni P19, zlewni P20 wraz z Lisim Ogonem w tym tłocznie i przyłącza,
zadanie 2 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P21, zlewni P22, zlewni P23 w tym tłocznie i przyłącza,
zadanie 3 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P24, zlewni P28, zlewni P29 w tym tłocznie i przyłącza.
W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę:
a/ 19 024,50 m kanałów grawitacyjnych,
b/ 3 026,5 m kanałów grawitacyjnych – długość od sieci do granicy działki, tj. 901 sztuk przyłączeń kanalizacyjnych,
c/ 9 sztuk tłoczni ścieków.
Realizacja kontraktu zakończy się w I półroczu 2015 r. Planowane wydatki na br. to kwota 7 965 000,00 zł w tym 3 655 500,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy ze środków sołeckich

Planowane jest wykonanie projektów i budowa nowego oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota.
W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 251.405,00 zł brutto.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Budowa monitoringu w centrum Przylęk

Planowane jest wykonanie projektu i budowa monitoringu w centrum Przylęk w gminie Białe Błota.
W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 4.000,00 zł brutto.

Rozbudowa monitoringu w Zielonce

Planowane jest wykonanie projektu i budowy monitoringu w Zielonce w gminie Białe Błota.
W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 4.000,00 zł brutto.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050

Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej

W dniu 17 lutego 2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym ABAKUS na wykonanie zamiennego dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę.
W umowie zostały określone:
- termin wykonania do dnia 30 czerwca 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 25 000,00 zł,
- zapłata należności za wykonane prace w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót i zamiennym pozwoleniem na budowę.
Dokumentacja została wykonana i przekazana Zamawiającemu.

W dniu 8 października 2014 r. został ogłoszony przetarg na „Rozbudowę, remont i termomodernizację budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu”. Przedmiotem zamówienia jest: etap I - budowa budynku świetlicy wiejskiej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynku, etap II – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na część świetlicy wiejskiej. Budynek starej szkoły znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla województwa kujawsko-pomorskiego. Planowane rozstrzygnięcie przetargu do końca 2014 r. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2015 r.

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 1 110 000,00 zł. Planowane finansowanie w latach: 2015 – kwota 107 500,00 zł, 2016 – kwota 985 000,00 zł.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6050

Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach Trzciniec, Kruszyn Kraj., Łochowo, Białe Błota, Murowaniec, Ciele

Kwota 348 000,00 zł to środki przeznaczone na budowę obiektów małej architektury w miejscowościach Trzciniec, Kruszyn Kraj., Łochowo, Białe Błota, Murowaniec, Ciele.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6060

Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu

Kwota 4 000,00 zł to środki sołectwa Trzciniec przeznaczone na zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6050

Budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie

Wykonanie projektu budowlanego zadaszonej sceny przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usługowe ABAKUS Ilona Ignalewska, ul. Olszynowa 23, 86-065 Łochowo, w ramach zlecenia nr I.2721.40.2014.ZP1 z dnia 01.09.2014 r. na kwotę 2091,00 zł brutto. Termin realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 20.12.2014 r.

Budowa sceny planowana do zrealizowania w 2015 r.. Nakłady przeznaczone na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 19 500,00 zł – 2015 r.

Dział 926 Rozdział 92695 § 6060

Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo

Kwota 9 740,00 zł to środki sołectwa Łochowo przeznaczone na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo.

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein - Piotrowska