

UCHWAŁA NR RGK.0007.94.2020
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 z zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, według treści załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota

Jacek Grzywacz

**WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE
WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 501,17	
	60016		Drogi publiczne gminne	769 501,17	
		6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	110 267,53 <i>w tym:</i> <i>61 104,41zł §6057</i> <i>49 163,12zł §6059</i>	29.06.2021 r.
		6050	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu	98 080,00	29.06.2021 r.
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Kraj.	19 926,00	29.06.2021 r.
		6050	Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach	57 758,34	29.06.2021 r.
		6050	Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie	64 053,48	29.06.2021 r.
		6050	Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie	76 978,52	29.06.2021 r.
		6050	Projekt budowy ulicy Kolibra w Murowańcu	25 697,16	29.06.2021 r.
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim	28 909,92	29.06.2021 r.
		6050	Projekt budowy ul. Cukrowej w Białych Błotach	29 520,00	29.06.2021 r.
		6050	Budowa ul. Jaworowej w Zielonce	25 769,00	29.06.2021 r.
		6050	Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	49 200,00	29.06.2021 r.
		6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu	68 265,00	29.06.2021 r.
		6050	Projekty ulic w różnych miejscowościach – projekty ZRID	56 795,25	29.06.2021 r.
		6050	Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach – etap I projekt	49 999,50	29.06.2021 r.
		6050	Budowa utwardzenia wraz z kanalizacją deszczową na ul. Diamentowej w Lisim Ogonie	8 281,47	29.06.2021 r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 205,00	
	71035		Cmentarze	41 205,00	
		6050	Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	41 205,00	29.06.2021 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 096,00	
	80101		Szkoły podstawowe	117 096,00	

		6050	Projekt budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Łochowie	117 096,00	29.06.2021 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 077,00	
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	49 077,00	
		6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	49 077,00	29.06.2021 r.
OGÓLEM:				976 879,17	

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwotę 769 501,17 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2020 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński” w kwocie: 110 267,53 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06.11.2019 r. zawarto umowę z realizacją inwestycji z konsorcjum firm DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz - Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz - Partner Konsorcjum, KORMOST Sp. z o.o., ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz - Partner Konsorcjum, z wynagrodzeniem brutto 7,793,396,43 zł i terminem realizacji do 31.08.2020r.

W związku z koniecznością realizacji przez innego wykonawcę przepompowni wód opadowych, co uniemożliwiło Wykonawcy kontynuowanie prac na ul. Laskowej i Jesionowej w Łochowie w dniu 1 lipca 2020 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji do 30 października 2020 r. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w dniu 29 października 2020 r. zawarto aneks nr 2 zmieniający termin realizacji do 15 grudnia 2020r.

W dniu 11 grudnia 2020 r. zawarto aneks nr 3 zmieniający termin realizacji do 30 grudnia 2020 r. wyłącznie dla wykonania zakresu – oznakowania grubowarstwowego poziomego, które będzie mogło być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2021 r. – wynagrodzenie brutto 85 052,53 zł.

Ponadto stwierdzono konieczność wykonania ogrodzenia przepompowni wód opadowych oraz jednego punktu świetlnego wraz z zasilaniem na terenie przepompowni. W związku z powyższym oraz w celu zachowania gwarancji na wykonaną przepompownię wód deszczowych (odbiór robót 04.12.2020 r.) w dniu 16 grudnia 2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą ROLLSTICK Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na realizację powyższego zakresu, z terminem realizacji do 30 grudnia 2020 r., wynagrodzenie brutto 24 600,00 zł. Wykonanie powyższej umowy będzie wymagało przedłużenia, z powodu możliwości wykonania prac ziemnych po okresie zimowym.

W dniu 12.08.2019 r. zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem brutto 5.535,00zł. W dniu 16.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.12.2020 r. oraz zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do 6 150,00 zł, w wyniku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o dodatkowy zakres (wykonanie jednego punktu świetlnego wraz z zasilaniem na terenie przepompowni wód deszczowych) – wynagrodzenie 615,00zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższych wydatków w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu” w kwocie: 98 080,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.12.2019 r. podpisano umowę nr RZP.272.88.2019.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR z siedzibą przy ul. Łanowej 1 w Kruszyńcu (86 – 014), z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 118 080,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji do 31.05.2020 r. W dniu 30 września 2020 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2020 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Budowa ul. Kwiatowej w Kruszyńcu Kraj.” w kwocie: 19 926,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19.03.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.10.2020.ZP3 na aktualizację dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Pracownią Projektową mgr inż. Ewa Milik, ul. H Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, z terminem realizacji do dnia 19.08.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 19 926,00 zł.

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji o 3 miesiące, z powodu przedłużającej się procedury uzgodnienia z GDDKiA połączenia ul. Kwiatowej w projektowaną drogą DD3.

W dniu 16 listopada 2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem od Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 31 marca 2021 r., z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, na skutek stanu pandemii wirusa SARS CoV-2.

W związku z powyższym w dniu 18 listopada zawarto aneks nr 2, zmieniający termin realizacji do dnia 23 grudnia 2020 r. W dniu 16 grudnia 2020 r. zawarto aneks nr 3, zmieniający termin realizacji do dnia 30 grudnia 2020 r. Termin realizacji będzie wymagał przedłużenia, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020

„Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach” w kwocie: 57 758,34 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.38.2020.ZP1 z Wykonawcą AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, ul. Sanocka 1, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 57 758,34 zł.

W dniu 18.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 01.06.2021 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2020 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie” w kwocie: 64 053,48 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.39.2020.ZP1 z Wykonawcą AKROID

Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, ul. Sanocka 1, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 64 053,48 zł.

W dniu 18.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 01.06.2021 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2020 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie” w kwocie: 76 978,32 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.40.2020.ZP1 z Wykonawcą AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, ul. Sanocka 1, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 64 053,48 zł.

W dniu 18.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 01.06.2021 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2020 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r. Ponadto aneksem nr 1 zwiększono zakres przedmiotu umowy o brakujący odcinek ul. Słonecznej, którego Zamawiający omyłkowo nie ujął w opisie przedmiotu zamówienia; a także zwiększono z tego tytułu wynagrodzenie brutto do kwoty 76 978,32 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Projekt budowy ulicy Kolibra w Murowańcu” w kwocie: 25 697,15 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.41.2020.ZP1 z Wykonawcą AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, ul. Sanocka 1, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 25 697,16 zł.

W dniu 18.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 31.12.2020 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2020 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r. W związku z powyższym termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2020 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim” w kwocie: 28 909,92 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.42.2020.ZP1 z Wykonawcą AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, ul. Sanocka 1, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 28 909,92 zł.

W dniu 18.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 01.06.2021 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2020 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Projekt budowy ul. Cukrowej w Białych Błotach” w kwocie 29 520,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.08.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.60.2020.ZP1 z Wykonawcą Drogową Pracownią Projektową ANMAR ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z terminem realizacji do dnia 20.12.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 29 520,00 zł.

W dniu 11.12.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji o 6 miesięcy, z powodu konieczności dokonania nieprzewidzianego podziału geodezyjnego i konieczności uzyskania decyzji ZRID, czego Zamawiający nie przewidywał na etapie przetargu. Wniosek Wykonawcy jest zasadny i koniecznym będzie zawarcie stosownego aneksu do umowy.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Budowa ul. Jaworowej w Zielonce” w kwocie: 25 769,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21 marca 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań, z terminem realizacji do dnia 18 października 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 49 200,00 zł.

W trakcie realizacji prac projektowych pojawiły się następujące dodatkowe okoliczności:

1. Zamawiający stwierdził konieczność zaprojektowania oświetlenia ulicy Jaworowej od ul. Bydgoskiej do pierwszego skrzyżowania za budynkiem oświaty (zakres nie uwzględniony w umowie),
2. konieczność wznowienia granic nieruchomości pasa drogowego, ponieważ brak było w terenie kamieni granicznych,
3. w związku z trwającą procedurą administracyjną dot. wydania decyzji ZRID dla chodnika przy ul. Biedronki projektu Pracowni Projektowo-Konsultingowej WALCZAK PROJEKT ze Żnina, w ramach którego podziały uległy nieruchomości (*działka nr 179 oraz 178/2 obręb Zielonka*), które również podlegać będą podziałowi w ramach dokumentacji projektowej budowy ul. Jaworowej w Zielonce (*po przeciwnej stronie nieruchomości, ulice Biedronki i Jaworowa w Zielonce są wobec siebie równoległe*), prace projektowe dotyczące ulicy Jaworowej musiały zostać wstrzymane, do czasu wydania ostatecznej decyzji ZRID dla chodnika przy ulicy Biedronki, wyniesieniem nowych granic w terenie oraz wprowadzeniem nowej numeracji działek w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego.

W związku z powyższym w dniu 31.07.2019 r. zawarto aneks nr 1, w dniu 3.10.2019 r. aneks nr 2 i w dniu 27.11.2019 r. aneks nr 3, zgodnie z którymi wynagrodzenie umowne brutto uległo zwiększeniu do kwoty 56.575,00 zł, a termin realizacji uległ wydłużeniu do dnia 29 maja 2020 r. W dniu 30.01.2020r. zawarto aneks nr 4 z uwagi na konieczność doprojektowania kanału technologicznego przedłużono terminy realizacji umowy o etap I - do 31.03.2020, etap II – do 29.05.2020r.

Wykonawca zrealizował dokumentację projektową dla etapu I, uzyskując decyzję ZRID w dniu 30.03.2020 r.

W dniu 12.03.2020 r. zawarto aneks nr 5, którym zwiększono wynagrodzenie umowne brutto do kwoty 62 725,00 zł, z tytułu zwiększenia zakresu przedmiotu umowy o projekt kanału technologicznego. W dniu 30.09.2020 r. zawarto aneks nr 6 przedłużający termin realizacji II etapu do 30.09.2020r. W dniu 29.09.2020 r. zawarto aneks nr 7 przedłużający termin realizacji II etapu do 18.12.2020 r.

W dniu 11.12.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji, z powodu konieczności aktualizacji mapy do celów projektowych, co przedłuża się z powodu trwającej procedury wyniesienia kamieni granicznych I etapu ul. Jaworowej w Zielonce. Wniosek jest zasadny i koniecznym będzie sporządzenie stosownego aneksu do umowy.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku (*za opracowanie II etapu*) w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu” w kwocie: 49 200,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Ptasiej w Murowańcu, Gmina Białe Błota, w dniu 15.06.2020 r., zawarła z Drogową Pracownią Projektową ANMAR ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, Umowę Nr RZP.272.34.2020.ZP1, na kwotę: 49 200,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2019 r. W dniu 22 grudnia 2020 r. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji o 5 miesięcy, z uwagi na konieczność ponownego uzyskania mapy do celów projektowych, z uwzględnieniem zmian geodezyjnych na ul. Sokolej.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020

„Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu” w kwocie: 57 810,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Myśliwskiej w Cielu, Gmina Białe Błota, w dniu 01.08.2019 r., zawarła z Drogową Pracownią Projektową ANMAR ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, Umowę Nr RZP.272.61.2019.ZP2, na kwotę: 39 360,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2019 r. W dniu 23.09.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy zwiększający przedmiot zamówienia o brakujący odcinek ul. Myśliwskiej (od ul. Źródlanej do Wspólnej), którego Zamawiający omyłkowo nie ujął w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższy aneks zwiększył również wynagrodzenie brutto Wykonawcy do kwoty 57 810,00 zł.

W dniu 16.12.2019 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, z tytułu powiększenia zakresu zamówienia o brakujący odcinek ul. Myśliwskiej. Ze względu na zasadność wniosku w dniu 16.12.2019 r. strony spisały protokół konieczności, dotyczący wydłużenia terminu realizacji do dnia 29.05.2020 r.

W dniu 27.05.2020 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 30.06.2020r., a w dniu 30.06.2020 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji do 29.11.2020 r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci NETIA i ENEA, z powodu pandemii wirusa SARS CoV-2 oraz z uwagi na zmianę przepisów i konieczność wykonania projektu kanału technologicznego.

W dniu 25.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy o 6 miesięcy z tytułu wystąpienia konieczności zmian sposobu odwodnienia projektowanej drogi i konieczności zaprojektowania dodatkowej przepompowni wód opadowych oraz z powodu stanu pandemii wirusa SARS CoV-2. W związku z powyższym zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji do 30.12.2020 r. Po uchwaleniu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 r. zostanie zawarty aneks wydłużający termin realizacji na rok 2021 r.

W dniu 14.10.2020 r. zlecono Wykonawcy Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanału technologicznego w ul. Myśliwskiej w Cielu w ramach zadania pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu”, z uwagi na wystąpienie takiej konieczności i brak możliwości aneksowania umowy podstawowej. Wynagrodzenie z tytułu ww. zlecenia wynosi 10 455,00 zł brutto. Termin realizacji zlecenia do 31.12.2020 r. Powyższe zlecenie zostanie wydłużone o taki sam termin realizacji jak umowa podstawowa z Wykonawcą.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Projekt ulic w różnych miejscowościach-projekty ZRID” w kwocie: 56 795,25 zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn Umowę Nr I.2720.5.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr I, III, VI na łączną kwotę 119 802,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami branżowymi z gestorami sieci oraz zmianą przebiegu ul. Duńskiej w Białych Błotach, Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r., zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Dnia 21 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1 przedłużający

termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r. W dniu 28 września 2018 r. zawarto aneks nr 2/2018 przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 grudnia 2018 r. W dniu 17 grudnia 2018 r. zawarto aneks nr 3/2018 przedłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2019 r. W dniu 31 maja 2019 r. zawarto aneks nr 4 przedłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 czerwca 2019 r. W dniu 28 czerwca 2019 r. zawarto aneks nr 5 przedłużający termin realizacji do dnia 30 września 2019 r. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Borowikowej w Zielonce (czego pierwotnie Zakład Usług Wodociągowych i Komunalnych Sp. z o.o. nie wymagał, a na etapie aktualizacji uzgodnienia wniósł taki wymóg) zasadnym było wydłużenie terminu realizacji do dnia 27.12.2019 r. aneksem nr 6 z dnia 25.09.2019 r. W związku z przedłużającymi się procedurami przedłużenia warunków gestorów sieci, procedurami związanymi z wyniesieniem granic działek po podziałach oraz trwającą procedurą projektową przebudowy wodociągu w ul. Borowikowej w Zielonce w dniu 27.12.2019 r. zawarto aneks nr 7, wydłużający termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 31.12.2019 r. zawarto aneks nr 8 wydłużający termin realizacji do dnia 30.04.2020 r. W dniu 29.04.2020 r. zawarto aneks nr 9 wydłużający termin realizacji do dnia 30.06.2020 r. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.06.2020 r. zawarto aneks nr 10 wydłużający termin realizacji do 30.11.2020 r. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W związku z przedłużeniem się procedur administracyjnych z powodu pandemii COVID-19 wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy i w dniu 30.11.2020 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji do 30.12.2020 r. Do realizacji pozostało wyniesienie geodezyjne w terenie na ul. Borowikowej w Zielonce, pozostały zakres umowy został zrealizowany.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych MP Piotr Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.6.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr II, IV na łączną kwotę 82 071,75 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W dniu 31 sierpnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 1/2018 r. wydłużające termin realizacji do 27 grudnia 2018 r. W dniu 21 grudnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 2/2018 wydłużające termin realizacji do 31.05.2019 r. W dniu 31 maja 2019 r. podpisano porozumienie nr 3/2019 wydłużające termin realizacji do 28 czerwca 2019 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie nr 4/2019 wydłużające termin realizacji do 30 listopada 2019 r. W dniu 29 listopada 2019 r. zawarto porozumienie nr 5/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 30.12.2019 r. zawarto porozumienie nr 6/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 29.05.2020 r. Powyższe wydłużenia terminu wynikały z uzasadnionych problemów na etapie realizacji umowy takich jak: brak możliwości zatwierdzenia mapy do celów projektowych oraz dokonania podziału działek, z uwagi na rozbieżności w stanie istniejącym aktualnie w terenie w stosunku do stanu po podpisaniu umowy; pojawienie się projektowanej nowej sieci energetycznej oraz nowych podziałów działek skutkujących dezaktualizacją mapy do celów projektowych dla ul. Drzewieckiej w Drzewcach. W dniu 29.04.2020 r. zawarto porozumienie dotyczące odstąpienia od części umowy i rozliczenia wspólnych zobowiązań. Odstąpienie dotyczyło części IV – ul. Jałowcowej w Przyłękach, dla których wykonanie dokumentacji projektowej jest niemożliwe z uwagi na zmianę sytuacji w terenie. W dniu 27.05.2020 r. zawarto porozumienie nr 7/2019 wydłużające termin realizacji do 30.06.2020 r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.06.2020 r. zawarto porozumienie nr 8/2019 wydłużające termin realizacji do 28.11.2020 r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 07.12.2020 r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.04.2021 r., z powodu utrudnień w przeprowadzeniu procedury podziałów nieruchomości w wydziale geodezji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, z powodu pandemii COVID-19. Do wykonania pozostało uzyskanie decyzji ZRID i wyniesienie geodezyjne w terenie, pozostały zakres umowy został rozliczony.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektową Ewa Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin Umowę Nr I.2720.7.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr V, VII na łączną kwotę 60 977,25 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W dniu 31 sierpnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 1/2018 r. wydłużające termin realizacji do 27 grudnia 2018 r. W dniu 21 grudnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 2/2018 wydłużające termin realizacji do 31.05.2019 r. W dniu 31 maja 2019 r. podpisano porozumienie nr 3/2019 wydłużające termin realizacji do 28 czerwca 2019 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie nr 4/2019 wydłużające termin realizacji do 30 listopada 2019 r. W dniu 29 listopada 2019 r. zawarto porozumienie

nr 5/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 30.12.2019 r. zawarto porozumienie nr 6/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 29.05.2020 r. Powyższe wydłużenia terminu wynikały z uzasadnionych problemów na etapie realizacji umowy takich jak: brak możliwości zatwierdzenia mapy do celów projektowych oraz dokonania podziału działek przy ul. Sosnowej w Łochowie, z uwagi na rozbieżności w stanie istniejącym aktualnie w terenie w stosunku do stanu po podpisaniu umowy; wydzielenie działki nr 853 (pod projektowaną ścieżkę rowerową w odrębnej inwestycji) skutkującą dezaktualizacją mapy do celów projektowych dla ul. Kalinowej w Lipnikach. W dniu 29.04.2020 r. zawarto porozumienie dotyczące odstąpienia od części umowy i rozliczenia wspólnych zobowiązań. Odstąpienie dotyczyło części VII – ul. Sosnowej w Łochowie, dla której wykonanie dokumentacji projektowej jest niemożliwe z uwagi na zmianę sytuacji w terenie. W dniu 27.05.2020 r. zawarto porozumienie nr 7/2019 wydłużające termin realizacji do 30.06.2020 r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.06.2020 r. zawarto porozumienie nr 8/2019 wydłużające termin realizacji do 14.09.2020 r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. Do wykonania pozostało wyniesienie geodezyjne w terenie dla ul. Uroczysko w Prądkach, pozostały zakres umowy został zrealizowany.

W związku z zaawansowanym stanem prac (gotowe dokumentacje projektowe) oraz wolą Wykonawców, w zakresie dokończenia realizacji umów, koniecznym staje się wprowadzenie powyższej inwestycji do wydatków niewygasających i rozliczenie wspólnych zobowiązań wynikających z umów (z ewentualnym potrąceniem kar, w przypadkach określonych w umowach).

„Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach – etap I” w kwocie: 49 999,50 zł

W dniu 21 września 2020 r. zawarto umowę nr RI.2721.73.2020.IN z Drogową Pracownią Projektową ANMAR ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do 30 listopada 2020 r. i wynagrodzeniem brutto 43 050,00 zł.

W dniu 25 listopada 2020 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o 2 miesiące, z powodu przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzgodnieniami branżowymi, z powodu pandemii wirusa SARS CoV-2. W dniu 30 listopada 2020 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30 grudnia 2020 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

Ponadto w dniu 07.12.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.83.2020.UE2 na opracowanie Studium Wykonalności z Lech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pochmurnej 65/1, 87-100 Toruń, z terminem wykonania do 30.12.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 6 949,50 zł. W związku z tym, że termin płatności wynosi 30 dni a dokumentacja wymaga weryfikacji przez Zamawiającego, zasadnym jest uwzględnienie przedmiotowego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

„Budowa utwardzenia wraz z kanalizacją deszczową na ul. Diamentowej w Lisim Ogonie” w kwocie: 8 281,47 zł

W dniu 03.11.2020 r. zawarto porozumienie z Konsorcjum firm: Polaqua Sp. z o.o. oraz DRAGADOS S.A. w zakresie wykonania odwodnienia części ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie wraz z utwardzeniem. Termin realizacji określony w ww. porozumieniu to 20.12.2020 r., przy zastrzeżeniu że termin ten jest zależny od harmonogramu inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz Odcinek IV od węzła Tryszczyn do węzła Białe Błota”. W związku z przesunięciem terminu realizacji i zmianą harmonogramu prac na powyższym kontrakcie, koniecznym stało się również dokonanie zmiany terminu wykonania w zakresie części objętej ww. porozumieniem. W dniu 18.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia zmieniający termin realizacji do dnia 31.12.2020 r. Termin wykonania zostanie ponownie aneksowany, po uchwaleniu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze §6050 - kwotę 41 205,00 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2020 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną” w kwocie: 41 205,00 zł

W dniu 13 listopada 2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.84.2019.ZP1 z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 13 lipca 2020 r. i wynagrodzeniem brutto 35 670,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac, nieuwjętych w zamówieniu podstawowym a koniecznego do realizacji w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, dnia 30.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 41 205,00 zł.

W dniu 25 listopada 2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do 30 czerwca 2021 r., z powodu przedłużających się procedur uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 2 grudnia 2020 r. zawarto aneks nr 2, zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

Dz. 926 Kultura Fizyczna, Rozdz. 92601 Obiekty sportowe, §6050 pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2020 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Projekt budowa sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Łochowie” w kwocie: 117 096,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie, na podstawie Zarządzenia nr SG.005072.2017 Wójta Gminy Białe Błota i pełnomocnictwa z dnia 09.08.2017 r. zawarto w dniu 30.09.2019 r. umowę nr 6/2019 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej 2 w Łochowie z wynagrodzeniem brutto 117 096,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 30.12.2019 r.

W dniu 30 września 2019 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji do 30 kwietnia 2020 r. Wykonawca nie zrealizował zamówienia w terminie, mimo to kontynuował prace. W dniu 29.10.2020 r. Wykonawca uzyskał decyzję udzielającą pozwolenia na budowę i przekazał Zamawiającemu część dokumentacji budowlanej. Aktualnie trwa szczegółowa weryfikacja dokumentacji i wyjaśnianie nieścisłości. W związku z powyższym płatność nastąpi po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2020 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy” w kwocie: 49 077,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24 kwietnia 2020 r. zawarto umowę z LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, ul. Ks.

Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 31.08.2020 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 38 868,00 zł. W związku z wolą Zamawiającego w zakresie rozszerzenia przedmiotu umowy o oświetlenie dodatkowej ulicy, w dniu 22.05.2020 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający przedmiot umowy oraz wynagrodzenie do kwoty brutto 42 681,00 zł.

W związku z pojawieniem się konieczności pozyskania decyzji lokalizacji celu publicznego na etapie realizacji przedmiotu umowy, w dniu 31 sierpnia 2020 r. zawarto aneks nr 2, zmieniający termin realizacji do dnia 10.12.2020 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy 12 tygodni od otrzymania decyzji, które do dnia dzisiejszego nie zostały wydane. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zawarł w dniu 04.12.2020 r. aneks nr 3, zmieniający termin realizacji do dnia 30.12.2020 r.

W dniu 20.07.2020 r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, opracowanie projektu zasilania szafek oświetleniowych na skrzyżowaniach ulic: Bartkowiaka-Kaczmarka w Łochowie i Betonowa-Altanowa w Białych Błotach, z terminem realizacji do 30 listopada 2020 r. z wynagrodzeniem brutto 6 396,00 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania decyzji lokalizacji celu publicznego Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem o zmianę terminu realizacji do 28.02.2021 r. Termin realizacji został przedłużony do 30.12.2020 r.

W związku z powyższym koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tych wydatków w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Grzywacz