

**UCHWAŁA NR RGK.0007.150.2021
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, według treści załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota

Jacek Grzywacz

**WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim	203 595,61	28.06.2022 r.
		6050	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach	157 194,00	28.06.2022 r.
		6050	Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach	354 334,09	28.06.2022 r.
		6050	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej w Łochowie, gm. Białe Błota oraz przebudowa części nawierzchni ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie	1 235 286,01 (w tym dofinansowanie w kwocie 636 856 ,90)	28.06.2022 r.
		6050	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu	45 141,00	28.06.2022 r.
		6050	Budowa ulicy Okopowej w Łochowie	203 231,30	28.06.2022 r.
		6050	Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie wraz z naprawą i modernizacją kanalizacji sanitarnej	275 032,15	28.06.2022 r.
		6050	Budowa ulicy Slesińskiej w Łochowicach	212 960,00	28.06.2022 r.
		6050	Projekt ulicy Leśnej w Łochowie	47 355,00	28.06.2022 r.
		6050	Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach	97 600,00	28.06.2022 r.
		6050	Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie	72 786,48	28.06.2022 r.
		6050	Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie	85 403,82	28.06.2022 r.
		6050	Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach	41 574,00	28.06.2022 r.
		6050	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerska i ul. Osiedle w Cielu	98 080,00	28.06.2022 r.
		6050	Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach	57 758,34	28.06.2022 r.
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim	18 157,75	28.06.2022 r.
		6050	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	55 350,00	28.06.2022
		6060	Zakup i zamontowanie 3 radarowych wyświetlaczy prędkości	24 953,00	28.06.2022 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie	30 504,00	28.06.2022 r.

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
	71035		Cmentarze		
		6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	548 693,16	28.06.2022 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Kapitalna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki	59 901,00	28.06.2022 r.
	80104		Przedszkola		
		6050	Budowa parkingu na terenie Przedszkola Wróżka w Białych Błotach	154 557,32	28.06.2022 r.
	80195		Pozostała działalność		
		6050	Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie	5 166,00	28.06.2022 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	80 565,00	28.06.2022 r.
		6050	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim	11 697,30	28.06.2022 r.
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		6060	Waga samochodowa z pawilonem biurowym	26 395,80	28.06.2022 r.
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg		
		6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap IV	234 861,86	28.06.2022 r.
		6050	Projekt oświetlenia dróg na terenie gminy	42 681,00	28.06.2022 r.
		6057 6059	Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota	47 232,00	28.06.2022 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6057 6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	1 132 376,83 w tym: §6057: 347 496,80 §6059: 784 880,03	28.06.2022 r.
926			KULTURA FIZYCZNA		
	92695		Pozostała działalność		
		6057 6059	Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie gminy białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądki i Przyłęki	471 621,18 zł w tym: §6057: 220 750,00 §6059: 250 871,18	28.06.2022 r.
			OGÓLEM:		

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim” w kwocie: 203 595,61 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 09.11.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.76.2021.KZP na budowę ulicy Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim z Wykonawcą, tj. firmą PRODIB Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin, z terminem realizacji do dnia 08.07.2022 r., z wynagrodzeniem brutto 2 746 879,46 zł.

W dniu 16.11.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 wynosi brutto 203 595,61 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach” w kwocie: 157 194,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.30.2021.ZP3 na wykonanie ekspertyzy i projektu remontu/modernizacji czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Prądkach z Wykonawcą, tj. firmą MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz, ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo, z terminem realizacji do dnia 15.12.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 142 434,00 zł. W dniu 13.08.2021r. przekazano ekspertyzy obiektów.

W dniu 11.10.2021r. zawarto umowę nr RI.272.81.2021.IN z MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz, ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo na wykonanie projektu oświetlenia czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Prądkach z terminem realizacji do 15.12.2021r., z wynagrodzeniem brutto 14 760,00 zł.

W dniu 08.11.2021r. Wykonawca zwrócił się z pismem o wydłużenie w/w umów z powodu przedłużających się procedur podpisania umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz z powodu przedłużających się procedur uzyskania zatwierdzenia mapy w Starostwie Powiatowym w Żninie i Bydgoszczy do 31.05.2022 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach” w kwocie: 354 334,09 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.10.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.67.2021.ZP2 na budowę ulicy Zabytkowej na odcinku od kościoła do ul. Cichej w Przyłękach z Wykonawcą, tj. firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 13.06.2022 r., z wynagrodzeniem brutto 2 760 917,90 zł.

W dniu 20.10.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 wynosi brutto 354 334,09 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej w Łochowie, gm. Białe Błota oraz przebudowa części nawierzchni ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie” w kwocie: 1 235 286,01 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 08.19.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.61.2021.KZP na przebudowę nawierzchni ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej oraz części ulic Topolowej i Biwakowej w miejscowości Łochowo, gm. Białe Błota z Wykonawcą, tj. firmą DROMAKS Piotr Myszkier, z siedzibą przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 07.05.2022 r., z wynagrodzeniem brutto 1 432 273,97 zł.

W dniu 15.09.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z budową magistrali wodociągowej przez ZWiUK w Białych Błotach koniecznym było wstrzymanie rozpoczęcia prac na odcinkach kolizyjnych z inwestycją, ponadto z uwagi na późniejsze niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniające prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 1 230 822,34 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 636 856 ,90 zł).

Ponadto w dniu 09.07.2021 r. zawarto umowę nr RI.2721.57.2021.PRI1 z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 84/33 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 1 105,77 zł.

Dnia 20.07.2021 r. zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zbrachlińska 61, na sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 4 797,00 zł – w tym w 2021 r. do zapłaty 3 357,90 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu” w kwocie: 45 141,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Myśliwskiej w Cielu, Gmina Białe Błota, w dniu 01.08.2019 r., zawarła z Drogową Pracownią Projektową ANMAR ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń, Umowę Nr RZP.272.61.2019.ZP2, na kwotę: 39 360,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2019 r. W dniu 23.09.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy zwiększający przedmiot zamówienia o brakujący odcinek ul. Myśliwskiej (od ul. Źródlanej do Wspólnej), którego Zamawiający omyłkowo nie ujął w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższy aneks zwiększał również wynagrodzenie brutto Wykonawcy do kwoty 57 810,00 zł.

W dniu 16.12.2019 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, z tytułu powiększenia zakresu zamówienia o brakujący odcinek ul. Myśliwskiej. Ze względu na zasadność wniosku w dniu 16.12.2019 r. strony spisały protokół konieczności, dotyczący wydłużenia terminu realizacji do dnia 29.05.2020 r.

W dniu 27.05.2020 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 30.06.2020r., a w dniu 30.06.2020 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji do 29.11.2020 r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci NETIA i ENEA, z powodu pandemii wirusa SARS CoV-2 oraz z uwagi na zmianę przepisów i konieczność wykonania projektu kanału technologicznego.

W dniu 25.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy o 6 miesięcy z tytułu wystąpienia konieczności zmian sposobu odwodnienia projektowanej drogi i konieczności zaprojektowania dodatkowej przepompowni wód opadowych oraz z powodu stanu pandemii wirusa SARS CoV-2. W związku z powyższym zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji do 30.12.2020 r. Po uchwaleniu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 r. został zawarty aneks nr 6 wydłużający termin realizacji do 31.05.2021r.

W dniu 17.05.2021 r. Wykonawca zwrócił się pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy do 30.09.2021r. z tytułu konieczności zasilania przepompowni wód deszczowych z ulicy, która nie była objęta opracowaniem. W związku z powyższym zawarto aneks nr 7 wydłużający termin wykonania inwestycji do dnia 29.06.2021r., a następnie aneks nr 8 wydłużający termin do 30.09.2021r.

W dniu 15.09.2021 r. Wykonawca zwrócił się pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy do 15.12.2021r. z tytułu konieczności aktualizacji mapy do celów projektowych. W związku z powyższym zawarto aneks nr 9 wydłużający termin wykonania inwestycji do dnia 15.12.2021r.

W dniu 14.10.2020 r. zlecono Wykonawcy Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń, opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanału technologicznego w ul. Myśliwskiej w Cielu w ramach zadania pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu”, z uwagi na wystąpienie takiej konieczności i brak możliwości aneksowania umowy podstawowej. Wynagrodzenie z tytułu ww. zlecenia wynosi 10 455,00 zł brutto. Termin realizacji zlecenia do 31.12.2020 r. Powyższe zlecenie zostało wydłużone o taki sam termin realizacji jak umowa podstawowa z Wykonawcą.

W dniu 26.10.2021 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie Decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej. W dniu 17.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID na budowę ulicy Myśliwskiej w Cielu.

W dniu 29.11.2021 r. Wykonawca zwrócił się pismem o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy z uwagi na konieczność dostosowania projektowanych sieci do nowopowstałych tj. nowej sieci oświetleniowej, przyłącza elektroenergetycznego oraz gazowego.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca w dniu 22.11.2021 r. wystawił fakturę na 40% wartości umowy płatne po wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Budowa ulicy Okopowej w Łochowie” w kwocie: 203 231,30 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.10.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.83.2021.ZP1 na realizację inwestycji z firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. Z o.o. ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 3 167 949,02 zł i terminem realizacji do 28.06.2022 r.

W dniu 04.11.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 203 231,30 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie wraz z naprawą i modernizacją kanalizacji sanitarnej” w kwocie: 275 032,15 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.04.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.17.2021.ZP1 oraz aneks nr 1 z dnia 21.10.2021 r. na realizację inwestycji z firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. Z o.o. ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 838 177,41 zł (maksymalnie 102% wartości umowy 854 940,96 zł brutto) i terminem realizacji do 28.12.2021 r.

W dniu 26.04.2021 r. przekazano plac budowy. W wyniku wystąpienia opóźnień w realizacji robót budowlanych związanych z budową magistrali wodociągowej przez Spółkę Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z siedzibą w Białych Błotach, nastąpiło przesunięcie planowanego terminu zakończenia przedmiotu umowy nr RZP.272.17.2021.ZP1 z dnia 20.04.2021 r. Prace prowadzone przez Spółkę ZWiUK kolidują z budową ulicy Wycieczkowej w Łochowie, z uwagi na powyższe wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi ul. Wycieczkowej, od ul. Jabłoniowej do ul. Wczasowej nastąpi po zakończeniu prac związanych z budową magistrali wodociągowej, określonych na dzień 03.12.2021 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 267 038,38 zł.

W dniu 25.09.2020 r. zawarto umowę nr RI.2721.72.2021.PRI1 z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 84/33 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej, którą następnie dwukrotnie aneksowano, z łącznym wynagrodzeniem brutto 5 533,77 zł.

Dnia 03.02.2021 r. zawarto umowę z Piotrem Milikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie, ul. H. Sienkiewicza 31, na sprawowanie nadzoru autorskiego, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 2 460,00 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach” w kwocie: 212 960,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.12.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.98.2021.ZP3 na realizację inwestycji z firmą DROMAKS Piotr Myszkier, z siedzibą przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 404 999,98 zł i terminem realizacji do 14.07.2022 r.

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac brutto 210 033,83 zł.

W dniu 06.07.2021 r. zawarto umowę nr RI.2721.56.2021.PRI1 z firmą A-K INVEST Augustyn Krempa z siedzibą w Osielesku przy ul. Poprzecznej 28 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 2 926,17 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Projekt ulicy Leśnej w Łochowie” w kwocie: 47 355,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 09.08.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.51.2021.ZP2 z Wykonawcą Socha Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 47 355,00 zł i terminem realizacji do 30.12.2021 r.

Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem z dnia 08.10.2021r. (wpływ do tut. Urzędu 11.10.2021r.) do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 31.05.2022r., z powodu wydłużonego czasu oczekiwania na mapę do celów projektowych oraz wydłużony czas oczekiwania na warunki techniczne od gestorów sieci.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021

„Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach” w kwocie: 97 600,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 17.11.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.86.2021.ZP1 z wykonawcą robót Euro System Trans Szymon Rosochowicz, z siedzibą przy ul. Zimowej 17/11, 87-100 Toruń, z wynagrodzeniem brutto 810 265,05 zł i terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy (tj. do dnia 17.07.2022 r.).

W dniu 24.11.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 97 600,00 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021

„Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie” w kwocie: 72 786,48 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.39.2020.ZP1 z Wykonawcą AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, ul. Sanocka 1, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 64 053,48 zł.

W dniu 18.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 01.06.2021 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2020 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r., a następnie aneks nr 2 z terminem wykonania umowy do 01.06.2021r.

W dniu 19.05.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 31.12.2021 r., z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych. Mając na uwadze powyższe w dniu 31 maja 2021 r. strony zawarły aneks nr 3, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2021 r.

W dniu 29.06.2021 r. zawarto aneks nr 4 do umowy zwiększający wynagrodzenie brutto Wykonawcy do kwoty 72 786,48 zł w związku z koniecznością zaprojektowania kilkudziesięciu mb sieci wodociągowej, która nie była ujęta pierwotnym zamówieniem. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu sieci wodociągowej wydłużono również termin do 30.11.2021r.

W dniu 16.11.2021r. Wykonawca zwrócił się pismem o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy z uwagi na podział działki przez prywatnego inwestora oraz z uwagi na konieczność zaprojektowania kilkudziesięciu mb sieci wodociągowej i wykonania projektu przebudowy sieci

elektroenergetycznej. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2021 r. strony zawarły aneks nr 5, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie” w kwocie: 85 403,82 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.40.2020.ZP1 z Wykonawcą AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, ul. Sanocka 1, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 56 978,52zł.

W dniu 18.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 01.06.2021 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2020 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r. Ponadto aneksem nr 1 zwiększono zakres przedmiotu umowy o brakujący odcinek ul. Słonecznej, którego Zamawiający omyłkowo nie ujął w opisie przedmiotu zamówienia; a także zwiększono z tego tytułu wynagrodzenie brutto do kwoty 76 978,32 zł. a następnie aneks nr 2 z terminem wykonania umowy do 01.06.2021r.

W dniu 19.05.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 31.12.2021 r., z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych. Mając na uwadze powyższe w dniu 31 maja 2021 r. strony zawarły aneks nr 3, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2021 r.

W dniu 29.06.2021 r. zawarto aneks nr 4 do umowy zwiększający wynagrodzenie brutto Wykonawcy do kwoty 65 404,02 zł (niniejszą kwotę skorygowano aneksem nr 6 na kwotę 85 403,82 zł brutto) w związku z koniecznością zaprojektowania kilkudziesięciu mb sieci wodociągowej, która nie była ujęta pierwotnym zamówieniem. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu sieci wodociągowej wydłużono również termin do 30.11.2021r.

W dniu 16.11.2021r. Wykonawca zwrócił się pismem o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy z uwagi na podział działki przez prywatnego inwestora oraz z uwagi na kolizję projektowanej jezdni z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2021 r. strony zawarły aneks nr 5, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Projekt budowy ul. Cukrowej w Białych Błotach” w kwocie 41 574,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.08.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.60.2020.ZP1 z Wykonawcą Drogową Pracownią Projektową ANMAR, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, z terminem realizacji do dnia 20.12.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 29 520,00 zł.

W dniu 11.12.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji o 6 miesięcy, z powodu konieczności dokonania nieprzewidzianego podziału geodezyjnego i konieczności uzyskania decyzji ZRID, czego Zamawiający nie przewidywał na etapie przetargu. W dniu 18.12.2020r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r. Następnie strony zawarły aneks nr 2, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.05.2021 r.

W dniu 17.05.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji o 6 miesięcy, z powodu konieczności zaprojektowania brakującego odcinka sieci wodociągowej oraz fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Cukrowej, zgodnie z warunkami ZWiUK Sp. z o.o., co za tym idzie zwiększenie zakresu mapy do celów projektowych, czego Zamawiający nie przewidywał na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 31.05.2021r. strony zawarły aneks nr 3, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2021 r. Następnie strony zawarły aneks nr 4, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r. i zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy w związku z robotami dodatkowymi do kwoty 41 574,00 zł brutto.

W dniu 15.11.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji o 6 miesięcy, z powodu konieczności zaktualizowania mapy do celów projektowych w związku z wybudowaniem ulicy Chełmskiej w celu dowiązania sytuacyjnego i wysokościowego. W dniu 30.11.2021 r. strony zawarły aneks nr 5, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu” w kwocie: 98 080,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.12.2019 r. podpisano umowę nr RZP.272.88.2019.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR z siedzibą przy ul. Łanowej 1 w Kruszynie (86 – 014), z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 118 080,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji do 31.05.2020 r. W dniu 30.09.2020 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2020 r., a następnie w dniu 30.12.2020 r. zawarto aneks nr 2 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2021 r.

W dniu 18.05.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji o 6 miesięcy, z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych oraz z powodu przedłużającej się procedury podziału działek. Mając na uwadze powyższe w dniu 28.05.2021 r. strony zawarły aneks nr 3, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2021 r., a następnie aneks nr 4 z terminem wykonania umowy do 30.11.2021r.

W dniu 15.11.2021r. Wykonawca zwrócił się pismem o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy z uwagi na konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych. Mając na uwadze powyższe w dniu 30.11.2021 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach” w kwocie: 57 758,34 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.38.2020.ZP1 z Wykonawcą AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, ul. Sanocka 1, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 57 758,34 zł.

W dniu 18.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 01.06.2021 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2020 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r. a następnie aneks nr 2 z terminem wykonania umowy do 01.06.2021r.

W dniu 19.05.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.11.2021 r., z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych. Mając na uwadze powyższe w dniu 31 maja 2021 r. strony zawarły aneks nr 3, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2021 r., a następnie aneks nr 4 z terminem wykonania umowy do 30.11.2021r.

W dniu 05.10.2021r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie Decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej.

W dniu 16.11.2021r. Wykonawca zwrócił się pismem o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy z uwagi na przedłużające uzgodnienia geometrii drogi oraz z uwagi na przedłużające się procedury podziału nieruchomości. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2021 r. strony zawarły aneks nr 5, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszyńce Krajeńskim” w kwocie: 18 157,75 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.42.2020.ZP1 z Wykonawcą AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, ul. Sanocka 1, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 28 909,92 zł.

W dniu 18.11.2020 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 01.06.2021 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30 listopada 2020 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r., a następnie aneks nr 2 z terminem wykonania umowy do 01.06.2021r.

W dniu 19.05.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.11.2021 r., z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych. Mając na uwadze powyższe w dniu 31 maja 2021 r. strony zawarły aneks nr 3, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2021 r., a następnie aneks nr 4 z terminem wykonania umowy do 30.11.2021r.

W dniu 05.10.2021r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie Decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej. W dniu 02.12.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID na budowę chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszyńce Krajeńskim.

W dniu 23.11.2021r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin wykonania umowy do 28.12.2021r. oraz zwiększający wartość umowy do 30.262,92 zł brutto z uwagi na wykonanie dodatkowego podziału nieruchomości, który nie był uwzględniony w pierwotnej ofercie Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca w dniu 07.12.2021r. wystawił fakturę na 40% wartości umowy płatne po wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu” w kwocie: 55 350,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 14.04.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.14.2021.KZP z Wykonawcą Drogową Pracownią Projektową ANMAR, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyń, z terminem realizacji do dnia 30.11.2021 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 55 350,00 zł.

W dniu 15.11.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji o 12 miesięcy, z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na uzgodnienia z gestorem sieci elektroenergetycznej oraz wydłużony czas oczekiwania na warunki na przebudowę. W dniu 30.11.2021 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Zakup i zamontowanie 3 radarowych wyświetlaczy prędkości ” w kwocie: 24 953,00 zł

Przedmiotem zadania jest dostawa 3 fabrycznie nowych radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 z oprogramowaniem do urządzeń, w tym montaż 2 sztuk ze skrzynką zasilania buforowo-akumulatorowego w miejscowości Ciele w Gminie Białe Błota.

W związku z podjęciem uchwały zmieniającej budżet Gminy Białe Błota na sesji rady Gminy Białe Błota z dnia 03.12.2021 roku, w którym wprowadzono pozycję „Zakup i zamontowanie 3 radarowych wyświetlaczy prędkości” zachodzi potrzeba ich zakupu w roku bieżącym. Jednak z uwagi na duże zamówienia przedmiotowych wyświetlaczy na terenie kraju nie ma możliwości wyprodukowania i montażu w roku bieżącym.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie” w kwocie: 30 504,00 zł

W dniu 11.06.2021r. zawarto umowę z Lege Artis Łukasz Wyka z siedzibą w m. Prawiedniki, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania terenu działki nr 262/15 w Łochowie, gm. Białe Błota oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z terminem realizacji do dnia 30.11.2021r. i wynagrodzeniem 24.477,00 zł. Ponadto w dniu 18.08.2021 r. zlecono firmie Lege Artis Łukasz Wyka z siedzibą w m. Prawiedniki zaprojektowanie monitoringu dla projektowanego zagospodarowania terenu działki nr 262/15 w Łochowie z wynagrodzeniem 6 027,00 zł brutto.

W dniu 30.11.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do dnia 28.12.2021 r., z powodu opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2. Mając na uwadze powyższe w dniu 30.11.2021 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r. W związku z powyższym termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze §6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach” w kwocie: 548 693,16 zł

W dniu 22.10.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.73.2021.ZP2 z firmą PRODIB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łabiszyńskiej 6, 86-061 Olimpin, na budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach, z terminem realizacji do dnia 22.01.2022 r. i wynagrodzeniem brutto 1 586 795,72 zł.

W dniu 04.11.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac brutto 548 693,16 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe §6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki” w kwocie: 59 901,00 zł

W dniu 11 czerwca 2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.27.2021.ZP2 z AKINT Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 143A, 02-952 Warszawa na opracowanie projektu kapitalnej modernizacji budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki, z terminem realizacji do dnia 15.12.2021 r. i wynagrodzeniem brutto 59 901,00 zł.

W związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji postępowań administracyjnych oraz dużą liczbą stwierdzonych przypadków zachorowań wśród personelu Wykonawcy, spowodowanych sytuacją pandemii SARS CoV-2, wydłuża się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 25.11.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Mając na uwadze powyższe zawarto aneks nr 1, zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2022 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola §6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Budowa parkingu na terenie Przedszkola Wróżka w Białych Błotach” w kwocie: 154 557,32 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 25.11.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.94.2021.ZP1 z wykonawcą robót BRUKOP Anna Andrysiak, z siedzibą przy ul. Pienińskiej 13, 85-792 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 151 526,78 zł i terminem realizacji do 30.11.2021 r. W dniu 29.11.2021 r. przekazano plac budowy.

W dniu 29.11.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do 28.12.2021 r., z uwagi na długotrwałe, przedłużające się procedury administracyjne na etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co nie zostało przewidziane przez Zamawiającego na etapie ogłaszania postępowania oraz występujące od dnia 29.11.2021 r. niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniające prowadzenie robót. W dniu 30.11.2021 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r. W grudniu występowały niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniające prowadzenie robót, które będą mogły być wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w 2022 r. Zgodnie z umową maksymalna wartość zobowiązania wynosi 102% wynagrodzenia umownego tj. 154 557,32 zł.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność §6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie” w kwocie: 5 166,00 zł

W dniu 16.12.2021 r. zawarto umowę nr RI.272.107.2021.AIN2 z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zbrachlińska 61, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 5 166,00 zł. W związku z powyższym termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Projekt i budowa ul. Pogodnej wraz z kanalizacją sanitarną” w kwocie: 80 565,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 03.03.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.10.2021.KZP z Wykonawcą Socha Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 80 565,00 zł i terminem realizacji do 15.12.2021 r.

Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem z dnia 19.11.2021 r. do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 15.06.2022 r., z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia na powierzchniowe z powodu złożoności zaprojektowania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią oraz późniejsze koszty wykonania uznane za ekonomicznie nieuzasadnione, konieczności zaprojektowania przebudowy wodociągu w ulicy Pogodnej zgodnie z warunkami technicznymi ZWiUK Sp. z o.o., co skutkuje wykonaniem dodatkowych prac i wydłużeniem terminów uzgodnień, konieczności aktualizacji kosztorysów szacunkowych potrzebnych do wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. W dniu 15.12.2021 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.06.2022 r.

W związku z powyższym koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tych wydatków w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim” w kwocie: 11 697,30 zł.

W dniu 06.10.2021 r. zawarto umowę nr RI.2721.88.2021.PRI1 z firmą Konsulitgowo – Projektowa Gospodarki Wodno – Ściekowej „WADIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na nadzór autorski, z wynagrodzeniem brutto 4 920,00 zł – w tym 1 845,00 zł płatne w roku 2021.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 07.10.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.89.2021.ZP3 z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk, na sprawowanie nadzoru

nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 16 420,50 zł. – w tym 3 284,10 zł płatne w roku 2021.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 07.10.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.90.2021.ZP3 z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk, na sprawowanie nadzoru nad robotami branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 16 420,50 zł. – w tym 3 284,10 zł płatne w roku 2021.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 07.10.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.91.2021.ZP3 z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk, na sprawowanie nadzoru nad robotami branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 16 420,50 zł. – w tym 3 284,10 zł płatne w roku 2021.

W związku z powyższym koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tych wydatków w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, § 6060, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Waga samochodowa z pawilonem biurowym” w kwocie: 26 395,80 zł.

Przedmiotem zadania jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wagi samochodowej i pawilonu biurowego na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach.

Umowa nr RZP.272.19.2021.KZP na to zadanie została zawarta dnia 19.04.2021 roku z Fabryką Wag Sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa. Umowa opiewa na kwotę w wysokości 131 979,00 zł brutto. Zrealizowano 80% umowy. Zapłacono Wykonawcy 105 583,20 zł i pozostało do zapłaty 26 395,80 zł. Przyczyną braku całkowitej realizacji umowy są przedłużające procedury wydawania uzgodnień i pozwoleń m. in. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

W związku z powyższym koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tych wydatków w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2020 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy” w kwocie: 42 681,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.04.2020r. zawarto umowę z LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 31.08.2020r. i wynagrodzeniem w wysokości 38.868,00zł. Zgodnie z zawartymi aneksami termin realizacji zadania został wydłużony do 30.12.2021r. oraz w związku z rozszerzeniem przedmiotu umowy o oświetlenie dodatkowej ulicy wartość umowy wzrosła do kwoty 42 681,00 zł.

W związku z powyższym koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tych wydatków w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap IV” w kwocie: 234 861,86 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.05.2021 r. zawarto umowę z Szoka Projekt Mateusz Szoka, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 30.11.2021 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 164 352,60 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zawarł w dniu 30.11.2021 r. aneks nr 1, zmieniający termin realizacji do dnia 28.12.2021 r.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.09.2021 r. zawarto umowę z Tadeuszem Koseckim Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ELMONT” z siedzibą w Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice,

na budowę oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 02.11.2021 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 378 531,89 zł (dla przedmiotowego zadania).

Plac budowy przekazano dnia 10.09.2021 r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, spisano protokół zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 2 983,88 zł brutto. Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia umownego o kwotę przekraczającą 2% wartości umowy wobec czego nie wymagała aneksowania umowy.

W związku z długim czasem oczekiwania na dostawy materiałów koniecznych do realizacji w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zawarł w dniu 29.10.2021 r. aneks nr 1, zmieniający termin realizacji do dnia 15.12.2021 r., a następnie w dniu 15.12.2021 r. aneks nr 2 zmieniający termin realizacji do dnia 30.12.2021 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 38 832,46 zł.

Dnia 27.09.2021 r. zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zbrachlińska 61, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 16 236,00 zł.

Dnia 07.10.2021 r. zlecono firmie GEOMAPA Łukasz Grądzik z siedzibą w Bydgoszczy wykonanie zmiany użytku gruntowego działek drogowych leżących na terenie gminy Białe Błota – 11 działek, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 3 850,00 zł. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2021 r.

Dnia 30.11.2021 r. zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zbrachlińska 61, na budowę lampy oświetleniowej nr 1/4/2 na ul. Wierzbowej w Białych Błotach, z terminem realizacji do dnia 20.12.2021 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 9 790,80 zł. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2021 r.

Ponadto dnia 15.12.2021 r. zlecono firmie GEOMAPA Łukasz Grądzik z siedzibą w Bydgoszczy Wykonanie mapy do celów projektowych dla ul. Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gm. Białe Błota, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 800,00 zł. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2021 r.

W związku z powyższym koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tych wydatków w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

„Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota” w kwocie: 47 232,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.06.2021r. zawarto umowę nr RZP.272.3.2021.ZP3 z firmą ELCONT Sp. j. R. Cieślak, F. Rębisz z siedzibą w Trzebowniku 928C, na opracowanie projektu przebudowy sieci oświetlenia drogowego polegającego na likwidacji zbędnych szafek elektrycznych w ramach zadania: „Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota”, z wynagrodzeniem brutto 47 232,00 zł i terminem realizacji do 30.06.2021 r. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych dokumentów i decyzji administracyjnych oraz zgód od osób prywatnych zawarto aneksy wydłużające termin realizacji do dnia 28.12.2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, §6057 i §6059, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach” w kwocie: 1 132 376,83 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16.11.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.40.2021.ZP1 na z Wykonawcą, tj. firmą PROF.-BUD Bąk Jarosław, z siedzibą w Świeciu, przy ul. Kolejowej 8A, z terminem realizacji do dnia 30.05.2022 r., z wynagrodzeniem brutto 3 698 031,78 zł.

W dniu 20.07.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z opóźnieniami dostaw materiałów budowlanych utrudniającymi prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem – pozostałe wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 1 132 376,83 zł (w tym wysokość dofinansowania RPO WKP 2014-2020 ZIT w kwocie 347 496,80 zł).

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021

Dz. 926 Kultura Fizyczna, Rozdz. 92695 Pozostała działalność, §6057 i §6059, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota” w kwocie: 471 621,18 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 09.07.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.37.2021.ZP2 na rozbudowę placów zabaw i małej architektury na terenie gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądky i Przyłęki z Wykonawcą, tj. firmą KONAR A.B. Ciemniccy sp. z o.o. ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie, z terminem realizacji do dnia 08.12.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 461 510,58 zł .

W dniu 20.07.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych – nieujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. modernizacji sceny na placu środowiskowym w Przyłękach zwiększeniu uległo wynagrodzenie Wykonawcy o 7 650,60 zł brutto (powyższe nie przekracza 102% wartości umowy wobec czego nie wymagało aneksowania umowy). W związku z opóźnieniami dostaw materiałów budowlanych utrudniającymi prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi wylanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Przyłękach, termin realizacji prac został aneksowany do dnia 28.12.2021 r. W związku z powyższym termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2021 r.

Ponadto dnia 15.07.2021 r. zawarto umowę nr RI.2721.61.2021.AIN2 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z Wojciechem Rutkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma RUT-BUD” Wojciech Rutkowski z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim, przy ul. Białobłockiej 4, z terminem realizacji pokrywającym się z terminem wykonywania robót budowlanych, z wynagrodzeniem brutto 2 460,00 zł. W związku z powyższym termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2021 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021 (wysokość dofinansowania RPO WKP 2014-2020 LGD 220 750,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota

Jacek Grzywacz