OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
W 2014 ROKU
Do Załącznika Nr 3
Dział 600 Rozdział 60014 § 6620
Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki. Odcinek od Łochowa do Murowańca – ca 3,45km”
Umowa partnerska z dnia 23.09.2011 r.  i aneks z dnia 16.05.2012 r.,  zawarta pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Białe Błota dot. współfinansowania Rozbudowy drogi powiatowej nr 1537C Łochowo-Lipniki (na odcinku od Łochowa do Murowańca ca 3,45 km).

Gmina Białe Błota przekazała w 2014 roku na wykonanie w/w zadania dofinansowania 
w kwocie 960.000,00 zł, wykonanie 100,00 %.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050  
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Hebanowa i Alpejska w Białych Błotach
Umowa z dnia 17 czerwca 2011 r. nr IR.2720.21.2011.ZP2 wraz z Aneksem nr 1 i 2 oraz Ugodą z dnia 15 grudnia 2011 r., Porozumieniem do umowy z dnia 15 stycznia 2013 r. i zawartymi z konsorcjum firm Budownictwo Drogowe Siedlecki sp. z. o. o., MM Projekt sp. z. o. o. 

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową i nawierzchnię drogową na

ulicy: Bazaltowej, Hebanowej, Herbowej, Alpejskiej, Arlekina, Epokowej, Barwinkowej, Centralnej i Chlebowej. 

W ramach zadania wybudowano:

	l.

p.


	Nazwa drogi
	Długość 

drogi (km)
	Szerokość 

drogi (m)
	Powierzchnia 

drogi (m2)
	Długość 

chodnika (m)
	Długość 

kanalizacji (m)

	1
	Hebanowa
	0,16
	5
	805
	0
	30

	2
	Herbowa
	0,10
	6
	588
	0
	98

	3
	Barwinkowa
	0,13
	5
	630
	0
	126

	4
	Epokowa
	0,15
	6
	900
	0
	120

	5
	Bazaltowa
	0,31
	5; 5,5; 6
	1698,5
	0
	150

	6
	Arlekina
	0,14
	5,5
	753,5
	0
	100

	7
	Alpejska
	0,13
	6
	774
	0
	100

	8
	Centralna
	0,40
	7,0
	2800
	0
	400

	9
	Chlebowa
	0
	0
	0
	0
	145


Zadanie odebrane 17 maja 2013 roku.

W roku 2014 dokonano płatności częściowych wynikających z zawartych umów. 

Wydatkowano kwotę 3.339.448,29 zł, wykonanie 96,98 %.
Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Kraj. I etap ul. Łąkowa
Umowy: nr ZP 271.15.2011 z dnia 20.04.2011 r.; nr IR.2720.36.2011.ZP1 z dnia 26.08.2011 r.; Wykonawca: „ALSTAL – DROGI” Sp. z o.o. z Inowrocławia.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.06.2012 roku. W ramach zadania wybudowano jezdnię asfaltobetonową o długości 1,3 km; chodnik z koski betonowej – 1,22 km oraz magistralę wodociągową 1,3 km. 
W roku 2014 dokonano płatności częściowych wynikających z zawartych umów. 
Wydatkowano kwotę 1 677 166,91 zł, wykonanie 100%.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej  w Łochowie – etap II
W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 30 kwietnia 2014 roku uzyskano ofertę na kwotę brutto 51.280,72 zł. Ponownie po określeniu ograniczonego zakresu prac uzyskano ofertę na wykonanie odwodnienia wzdłuż ulicy Dębowej, niezbędnego do poprawnego funkcjonowania wybudowanego chodnika, z ceną netto: 7.100,00 zł, brutto: 8.733,00 zł. Zlecenie z terminem wykonania do dnia 30 sierpnia 2014 r. wykonała firma WIMAR Sp. z o. o, ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W związku z utrudnieniami spowodowanymi budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dębowej przesunięto termin zakończenia prac na 30.09.2014 (pismo z dnia 29.08.204r.). Chodnik na odcinku 10mb wykonała firma DROMAKS Sp. z o. na podstawie zlecenia za kwotę netto 3.439,76 zł, brutto 4.230,90 zł z terminem wykonania do 30.09.2014r.
Wydatkowano kwotę 12.963,90 zł, wykonanie 99,72%.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowiczach
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 7 kwietnia 2014 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną netto: 628 323,49 zł, brutto: 772 837,89 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2014 r. W dniu 7 lipca 2014r. plac budowy został przekazany Wykonawcy. 
Odbiór końcowy nastąpił w dniu 16 października 2014 r. Wykonano 460 m ulic, ul. Kanałowa o szerokości 6,00 m wykonana z masy bitumicznej, ul. Spokojna o szerokości 5,50 m wykonana z betonowej kostki brukowej szarej i szerokości chodnika 2,00 m.

Wartość robót: netto: 624.801,08 zł, VAT: 143.704,25 zł, brutto: 768.505,33 zł.

Umowa na nadzór inwestorski w branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na łączną kwotę netto: 3.800,00 zł, brutto: 4.674,00 zł, za zadanie należność brutto: 900,00 zł.

Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, wykonanie 97,75%.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r. 

W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę zwłoki w terminie realizacji, zawarto w dniu 12.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 marca 2015 r. 

Dokumentacja wraz z wnioskiem została złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w częściach w następujących terminach:

· Budowa parkingu przy ulicy Kaplicznej – 04.12.2014 r., decyzja o pozwoleniu na budowę nr 103/2015 z dnia 26.01.2015 r.

· Budowa ulicy Kaplicznej – 16.01.2015 r., uzyskano decyzję ZRID nr WN.673.3.2015 z dnia 19.03.2015 r. 

Wydatkowano kwotę 0 zł, wykonanie 0%.

Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice

Umowa nr I.2720.26.2013.ZP2 z dnia 14.10.2013 r. na Przebudowę (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku od ul. Loferskiego 
w miejscowości Łochowo do ul. Kanałowej w miejscowości Łochowice, Wykonawca: Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia, termin realizacji: do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, wartość brutto: 222 476,40 zł. Prace zakończono w terminie i odebrano.

W ramach zadania wybudowano: 1,04 km ścieżki, o szerokości 1,5 m.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca 2014 roku z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto 81 352,20 zł, brutto: 100 063,21 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 22 maja 2014 roku. W ramach zadania dokonano przebudowy nawierzchni i poszerzenia ścieżki rowerowej, o łącznej powierzchni 595,4m². Wykonano wjazdy o powierzchni 92,1m².

Umowa z dnia 24 marca 2014 r. nr I.2721.14.2014.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP Milik Piotr, na kwotę brutto 4 920,00 zł.

Wydatkowano kwotę 244 999,99 zł, wykonanie 100 %.

Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 16.260,16 zł, brutto: 20.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r. 

W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę zwłoki w terminie realizacji, zawarto w dniu 20.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do 30 kwietnia 2015 r. 

Wydatkowano kwotę 0 zł, wykonanie 0%.

Projekt i budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca ul. Czerskiej
W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r. 
Dokumentacja wraz z wnioskiem została złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i została przyjęta zgłoszeniem z dnia 23.09.2014 r. WB.6743.916.2014. 

Zadanie wykonywane w ramach umowy pn. „Projekt budowy dróg publicznych na terenie gminy Białe Błota ul. Kaplicznej i Czerskiej w Białych Błotach”. 
Wydatkowano kwotę 0 zł, wykonanie 0%.
Dział 600 Rozdział 60016 § 6057, 6059

Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku ze spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 2 018 781,45 zł, brutto: 2 483 101,18 zł, z terminem wykonania do dnia 30 września 2014 roku. W dniu 25 kwietnia 2014 roku plac budowy został przekazany Wykonawcy. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 6 listopada 2014 r.
Wykonano ul. Jodłową (od ulicy Biedronki) do km 2+186,45 (do skrzyżowania z ulicą Wrzosową), o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,00 m i 1,50 m oraz mini rondo (skrzyżowanie ulicy Jodłowej i Świetlikowej) o średnicy zewnętrznej 20,00 m i średnicy przejezdnej wyspy mini ronda 10,00 m. Wykonano ulicę Wrzosową od km 2+186,45 (od skrzyżowania z ulicą Jodłową) do km 2+717,40 (do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Biznesowej), o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,00 m i 1,50 m.

Wartość robót: netto: 2.074.188,81 zł, VAT 477.063,43 zł, brutto: 2.551.252,24 zł.

Umowa na nadzór inwestorski w branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na łączną kwotę netto: 3.800,00 zł, brutto: 4.674,00 zł, za zadanie należność brutto: 1.780,00 zł. 

Umowa na nadzór inwestorski w branży sanitarnej nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca2014 r. zawarta z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na łączną kwotę neto: 17.500,00 zł, brutto: 21.525,00 zł, za zadanie należność brutto 176,54 zł

Umowa na dokumentację projektową nr I.2721.14.2014.ZP2 z dnia 24 marca 2014 r. zawarta z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, na kwotę brutto 8 610,00 zł. Wykonano w terminie, odebrano protokolarnie.

W ramach inwestycji zrealizowano:

1) Branżowe roboty drogowe polegające na budowie nowych nawierzchni ulic, chodników, wjazdów do posesji oraz przebudowie istniejących przepustów pod koroną drogi:

· Jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 5m – 10 123,83 m²,

· Chodniki z kostki betonowej szerokości 2 lub 1,5m – 3 118,24 m²,

· Wyspa ronda z nawierzchni kamiennej z brukowca o średnicy zewnętrznej 20m – 163,90 m²,

· Wjazdy z kostki betonowej szarej– 293,54 m²,

· Wjazdy z betonu asfaltowego – 197,20 m²,

· Przepusty pod koroną drogi z rur PEHD średnicy 60cm – 13,50m, 15,00m, 

2) Przebudowa istniejących sieci energetycznych oraz przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej:

Oświetlenie drogowe:

· Słupy z uzbrojeniem przelotowym – 5 kpl,

· Oprawy oświetlenia zewnętrznego – 4 szt,

· Kabel napowietrzny izolowany – 580 mb,

Linie napowietrzna-kablowe SN i NN

· Kabel NN – 140 mb,

· Kabel SN – 382 mb.
Wydatkowano kwotę 401.318,32 zł zł, wykonanie 99,16 %.
Dział 600 Rozdział 60016 § 6050  

Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, ul. Hodowlanej, ul. Hippicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, ul. Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gontowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w gminie
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19 marca 2010 roku 
z Zakładem Drogowym Maciej Siedlecki z siedzibą w Luboniu została podpisana umowa 
z ceną netto 1 777 300,00 zł, brutto: 2 168 306,00 zł za I etap oraz z ceną netto 7 831 605,00 zł, brutto: 9 554 558,10 zł za II etap. W dniu 05 kwietnia 2012 roku Gmina Białe Błota odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy, w związku z nieuzasadnioną przerwą w realizacji przedmiotu umowy. W dniu 16 maja Gmina Białe Błota za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy Oddział Białe Błota wezwała firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie do wypłaty kwoty ubezpieczeniowej z niewykonanych umów w wysokości 260 000,00 zł.

Umowa z dnia 19.03.2010 r. nr ZP 342-13/10 wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.12.2010 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących zadania „Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, Hodowlanej, Hippicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Białych Błotach”, na łączną kwotę brutto: 2 691 180,46 zł, Wykonawca: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń.

Umowa zlecenie z dn. 18 lutego 2013 r. nr I.2721.02.2013.ZP2 na wykonanie profili sieci kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej i tłocznej, weryfikację zastosowanych materiałów, wykonanie projektu technologii wykonania zbiorników przepompowni w ulicach: Hodowlanej oraz Hippicznej, sprawdzenie doboru pomp zaprojektowanych 
w przepompowniach oraz sprawdzenie doborów średnic przewodów tłocznych 
i grawitacyjnych w ul. Modrowej na łączną kwotę brutto: 6 150,00 zł, Wykonawca: Biuro Usług Inwestycyjnych „Projekt” z Bydgoszczy. Termin realizacji zadania 31.05.2013. Wykonano w terminie.

Umowa z dnia 15.03.2013 r. nr I.2721.63.2012.ZP2 na pełnienie nadzoru w branży instalacji sanitarnej na łączną kwotę brutto: 26 168,10 zł, Wykonawca: Quadra Polska z Bydgoszcz. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2013. Zakończono w terminie.

Umowa z dnia 21.06.2013 r. nr I.2721.10.2013.ZP2 na wykonanie zasilania elektroenergetycznego dla przepompowni wód opadowych od granicy stron Enea Operator sp. z. o. o. do złącz pomiarowych na terenie miejscowości Białe Błota (ul. Niedzielna, Barycka, Hippiczna i Hodowlana), na łączną cenę brutto: 17 330,37 zł. Wykonawca: Zakład Instalacji Elektrycznych „ELINŻ” z Białych Błot. Termin realizacji zadania 19 lipca 2013 r. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 21.05.2012 r. nr IR.2720.09.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.07.2012 r. na wykonanie odtworzenia nawierzchni ul. Centralnej w Białych Błotach na łączną kwotę 171 868,50 zł. Wykonawca: Skanska. S. A.. Termin realizacji do 46 dni od podpisania umowy. Zrealizowano w terminie. 

Umowa z dnia 13.06.2012 r. nr I.2720.10.2012.ZP2 oraz aneks nr 1 z 01.08.2012 r. na dokończenie budowy ulicy Niedzielnej i Pieszej w miejscowości Białe Błota, na łączną kwotę 276 567,27 zł. Wykonawca: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z. o. o. 
z Bydgoszczy. Termin realizacji umowy: 60 dni od daty podpisania umowy. Zrealizowano 
w terminie. 

Umowa z dnia 07.08.2012 r. nr I.2720.18.2012.ZP2 na dokończenie budowy ulic: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary i Gontowej w miejscowości Białe Błota, z łączną kwotą brutto: 323 643,01 zł., Wykonawca: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Termin realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy. Zrealizowano w terminie.

W dniu 26 czerwca 2012 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy ulicy Umowa z dnia 31.07.2012 nr I.2720.17.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.09.2012 r. na dokończenie budowy ulicy Hodowlanej etap II, na łączną kwotę brutto: 411 954,38 zł. Termin realizacji do 90 dni, licząc od 06.08.2012 (przekazania placu budowy) oraz umowa 
z dnia 23 lipca 2012 r. I.2720.16.2012.ZP2 na dokończenie budowy ulicy Hodowlanej w miejscowości Białe Błota etap I, na łączną kwotę brutto: 222 876,75 zł. Termin realizacji do 60 dni, od dnia 30.07.2012 r. (przekazania placu budowy). Wykonawca: KADA – BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 11.09.2012 r. I.2720.20.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.11.2013 r. oraz z aneksem nr 2 z dnia 17.02.2014 r. na dokończenie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic na terenie miejscowości Białe Błota, z terminem wykonania wynoszącym 80 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy, na łączną kwotę brutto: 2 905 092,63 zł. Wykonawca: Skanska S. A.

Umowa z dnia 05.09.2012 r. nr I.2720.19.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.11.2013 r. oraz z aneksem nr 2 z 17 lutego 2014 r. na dokończenie budowy kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości Białe Błota z terminem wykonania wynoszącym 80 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy, na łączna kwotę brutto: 498 390,26 zł. Wykonawca: Skanska S. A.

Umowa z dnia 05 września 2012 r. nr I.2720.19.2012.ZP2 oraz aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 17 lutego 2014 r. zawarta z firmą Skanska S.A., na łączną kwotę brutto 613 020,02 zł.

Umowa z dnia 11 września 2012 r. nr I.2720.20.2012.ZP2 oraz aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 17 lutego 2014 r. zawarta z firmą Skanska S.A., na łączną kwotę brutto 2 905 092,63 zł.

Roboty wykonano w terminie, przekazano protokołem odbioru końcowego z dnia 12 grudnia 2013 r.

Umowa z dnia 28 lutego 2014 r. nr I.2720.06.2014.ZP2 zawartej z firmą Skanska S.A., na łączną kwotę brutto 535 132,05 zł. Wykonano w terminie, przekazano protokołem odbioru końcowego z dnia 05 marca 2014 r.

Umowa z dnia 05 października 2012 r. nr I.2720.21.2012.ZP2 na przebudowę kolizji elektroenergetycznej w ulicach Hodowlanej oraz Hippicznej, na łączną kwotę brutto: 120 431,00 zł, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON 
Sp. z o.o. z Lipnik. Termin wykonania: 14 dni licząc od dnia przekazania placu budowy. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 16.10.2012 r. nr I.2720.21.2012.ZP2 na dokończenie budowy ulic: Chudoby, Cukierniczej, Czwartaków, Gronowej, Czystej – oznakowanie ulic, z łączną kwotą brutto: 56 117,52 zł. Wykonawca: DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy. Termin wykonania do dnia 15 kwietnia 2012 roku. Część przedmiotu umowy została odebrana protokolarnie w dniu 28 grudnia 2012 roku, natomiast całość przedmiotu umowy została odebrana protokolarnie 
w dniu 06 maja 2013 roku (wykonano w terminie). 

Umowa z dnia 17.06.2011 r. nr OD1/ZR1/941/1011 o przyłączenie do sieci przepompowni wód deszczowych przy ul. Niedzielnej w Białych Błotach, na łączną kwotę brutto 2 279,53 zł. Naliczona kwota stanowi jednorazową opłatę przyłączeniową. Wykonawca: Enea Operator sp. z. o. o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz. Termin realizacji do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zrealizowano w terminie.

Decyzja Starosty Bydgoskiego z dnia 15.12.2011 r. nr OŚ-VI.6124.1.217.2011 na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych, położonych w miejscowości Białe Błota, z nałożoną opłatą roczną w wysokości 1 404,21 zł brutto.

Umowa o dzieło z dnia 21.05.2013 r. nr OR.KE.2150.35.2013 zawarta z panem Zbigniewem Ludwikowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, na łączną kwotę brutto: 5 000 zł. Zrealizowano w terminie.

Umowa o dzieło z dnia 10.10.2012 r. nr. OR.KE.2150.116.2012. zawarta z panem Leszkiem Szklarzem, zam. Przy ul. Wierzejewskiego 1/15 w Bydgoszczy, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży melioracyjnej i budownictwa wodnego, na łączną kwotę brutto: 5 000 zł. Termin wykonania umowy ustala się do dnia zakończenia inwestycji przez firmę Skanska S.A. Zrealizowano w terminie.

Umowa zlecenie dnia 01.07.2013 r. nr I.2721.14.2013.ZP2 z Przedsiębiorstwem Mel Kan- Józef Zgrabczyński Projektowania i Realizacji Inwestycji z Poznania na analizę układu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Białe Błota wraz z rozwiązaniami projektowymi zamiany zbiornika retencyjnego otwartego na retencję w kanalizacji w miejscowości Białe Błota przy ulicach: Baryckiej, Czahary, Temidy, Hippicznej, Hodowlanej, Bezpiecznej, Gontowej, Ludowej, Jantarowej, Modrej i Popiela, na łączną kwotę brutto: 12 300,00 zł. Termin realizacji do dnia 12.07.2013 r. Zrealizowano w terminie.

W ramach zadania wybudowano:

	l.

p.


	Nazwa drogi
	Długość 

drogi (km)
	Szerokość 

drogi (m)
	Powierzchnia 

drogi (m2)
	Długość 

chodnika (m)
	Długość 

kanalizacji (m)

	1
	Ostróżki
	0,11
	5
	620
	0
	0

	2
	Hodowlana
	0,77
	5; 6
	4468
	0
	722

	3
	Hippiczna
	0,78
	5; 6
	4556
	0
	372

	4
	Ludowa
	0,43
	6
	2550
	0
	400

	5
	Niedzielna
	0,62
	5,5; 6
	3551,5
	0
	623

	6
	Gontowa
	0,36
	5,5; 6
	2007,5
	0
	330

	7
	Czahary
	0,53
	5; 6
	2981
	0
	475

	8
	Temidy
	0,25
	6,5; 6
	1598,5
	0
	250

	9
	Jantarowa
	0,73
	5,5; 5
	3336
	0
	262

	10
	Popiela
	0,17
	6
	1044
	0
	159

	11
	Bezpieczna
	0,04
	6
	288
	0
	25

	12
	Barycka
	0,46
	6
	2779
	0
	408

	13
	Centralna
	0,24
	7
	1680
	480
	280

	15
	Czwartaków
	0,27
	5
	1350
	0
	275

	16
	Chudoby
	0,48
	5,5
	2634,5
	0
	467

	17
	Cukiernicza
	0,50
	5,5; 6
	2911,5
	0
	123

	18
	Czajcza
	0,04
	6
	264
	0
	43

	19
	Gronowa
	0,23
	5
	1150
	0
	195

	20
	Piesza
	0,12
	6
	702
	0
	87

	21
	Czysta
	0,05
	5
	250
	0
	50

	22
	Orlika
	0,06
	4
	220
	99
	0

	23
	Chlebowa
	0,00
	0
	0
	0
	620


Wydatkowano kwotę 1 263 657,89 zł, wykonanie 100 %. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy realizowana była w częściach, ostatnią płatność zrealizowano  do 31.12.2014 r.
Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Świętego Rafała Kalinowskiego w Murowańcu
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z firmą KADA-BIS grupa budowlana sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną za poszczególne części zadania:

- Część I – ulica Wierzbowa, Opalowa – cena netto 1 560 000,00zł, brutto: 1 918 800,00zł,

- Część II – parking – cena netto 190 000,00zł, brutto: 233 700,00zł,

- Część III – Zagospodarowanie skweru – cena netto 240 000,00zł, brutto: 295 200,00zł. 

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.
Wartość robót: netto: 1.758.355,42 zł, VAT: 404.421,75 zł, brutto: 2.162.777,17 zł.

Umowa na nadzór branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na łączną kwotę netto: 3.800,00 zł, brutto: 4.674,00 zł, za zadanie należność brutto: 630,00 zł.

Umowa na nadzór branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na łączną kwotę neto: 17.500,00 zł, brutto: 21.525,00 zł, za zadanie należność brutto 6.711,53 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

1) ul. Opalowa:

a) Branża drogowa

- jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm o powierzchni 3870,66m²,

- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm o powierzchni 324,10m²,

- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm o powierzchni 1164,45m²,

- krawężniki betonowe o długości 1214,80m,

-obrzeża betonowe o długości 790,0m,

b) Branża kanalizacyjna

- kanały z rur PCV ϕ200 o długości 140,69m,

- studzienki kanalizacyjne DN 400mm – 6 szt.,

- studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 z osadnikiem – 26 szt.,

2) ul. Wierzbowa:

a) Branża drogowa

- jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm o powierzchni 2752,44m²,

- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm o powierzchni 287,17m²,

- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm o powierzchni 933,64m²,

- krawężniki betonowe o długości 868,80m,

-obrzeża betonowe o długości 675,00m,

b) Branża kanalizacyjna

- kanały tłoczne z rur PCV ϕ125mm o długości 361,34m,

- przyłącza z rur PCV ϕ200 o długości 57,0m,

- kanały z rur PCV ϕ200 o długości 78,15m,

- kanały z rur PCV ϕ250 o długości 114,89m,

- kanały z rur PCV ϕ315 o długości 30,12m,
- kanały z rur PCV ϕ400 o długości 163,83m,

- studzienki kan. DN 400mm – 11 szt.,

- studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500mm z osadnikiem – 12 szt.,

- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN1200 – 4 szt.,

c) Branża telekomunikacyjna

- linie kablowe XzTKMXpw 5x4x0,6 o długości 234,00,

- przewiert, wciągani kabla w rurę – 18m,

- linia kablowa XzTKMXpw 10x4x0,6 o długości 393,00m,

- linia kablowa XzTKMXpw 10x4x0,6 o długości 104,00m,

- rura ochronna o długości 100m,

d) Przebudowa sieci oświetleniowej:
- rury osłonowe DVR – 75mm o długości 67m,

- kable YAKY4x35 w rowach kablowych o długości 445m,

- kable YAKY4x35 w rurach o długości 24m,

- słupy oświetleniowe – 10 szt.,

- kable YAKY 4x25 w rowach kablowych o długości 351m,

- kable YAKY 4x25 w rurach o długości 23m,

- uziomy w rowach kablowych o długości 20m,

- słupy oświetleniowe – 9 szt.,

- rury osłonowe na słupie – 3 szt.,

- kable na słupach betonowych – 10m,

- kabel YAKY 4x35 w rurach ochronnych o długości 20m,

- kabel YAKY 4x35 w rowach kablowych o długości 46m,

3) ul. Staroszkolna, Agatowa:

a) Branża drogowa: 

- jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm o powierzchni  840,00m²,

- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm o powierzchni 76,93m²,

- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm o powierzchni 446,14m²,

- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej antracyt gr. 8cm o powierzchni 59,92m²,

- nawierzchnia z kostki granitowej j9/11 szarej o powierzchni 8,41m²,

- krawężniki betonowe o długości 340,70m,

- obrzeża betonowe o długości 296,40m,

b) Branża sanitarna:

- kanały z Rur ϕ200 o długości 75,00m,

- studzienki kanalizacyjne DN400 – 1 szt.,

- studzienki ściekowe uliczne betonowe DN500 z osadnikiem – 2szt. 

c) Branża elektryczna

- oświetlenie figurki – 1 kpl.,

4) Parking:

a) Branża drogowa:

- nawierzchnia parkingu z kostki brukowej szarej gr. 8cm o powierzchni 1257,4m,

- krawężnik betonowy o długości 255,80m,

b) Branża sanitarna:

- kanały z rur PCV ϕ200 o długości 91,40m,

- studzienki kanalizacyjne DN400 – 4 szt.,

- studzienki ściekowe uliczne betonowe DN500 z osadnikiem – 4 szt.

Wydatkowano kwotę 6.621,02 zł, wykonanie 78,82 %. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana w 2015 roku i 2016 r.
Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca ze spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 636 767,98zł, brutto: 783 224,62 zł.

Umowa na nadzór branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na łączną kwotę netto: 3.800,00 zł, brutto: 4.674,00 zł, za zadanie należność brutto: 350,00 zł.

Umowa  na nadzór branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na łączną kwotę netto: 17.500,00 zł, brutto: 21.525,00 zł, za zadanie należność brutto 9.968,21 zł.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 22.09.2014 r.

Wartość robót brutto: 779.920,87 zł, netto: 634.082,01 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

1) Branżowe roboty drogowe polegające na budowie nowych nawierzchni ulicy, ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów:

Jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6m (2pasyx3,0m) – 1 968,00 m2

Ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej szerokości 2,5m – 530,75 m2
Wjazdy z kostki betonowej szarej – 195,50 m2
2) Kanalizację deszczową:

Kanały rur PVC Ø 315mm – 325 mb

Kanały z rur PVC Ø 200mm – 46 mb

Studnie rewizyjne  z kręgów betonowych Ø 1200 – 3 szt.

Studzienki kanalizacyjne Ø 600mm – 6 szt.

Studzienki ściekowe Ø 500mm – 10 szt.

3) Oświetlenie drogowe:

Słupy oświetleniowe – 8 szt.

Oprawy oświetlenia zewnętrznego – 8 szt.

Kabel YAKY 4x35mm2– 423,50mb

Rury ochronne PCW Ø110 – 27,50m.
Wydatkowano kwotę 11.528,18 zł, wykonanie 89,37%. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana w częściach w 2015 roku i do 30 czerwca 2016 r.
Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 9 maja 2014 roku z następującymi firmami podpisano umowy na następujące zakresy:

· Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I) w miejscowości Białe Błota) na łączną kwotę netto: 960 000,00zł, brutto: 1 180 800,00zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24 października 2014 r. Fakturowanie oraz terminy płatności w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu– umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto: 1 427 031,72zł, brutto: 1 755 249,01zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r. Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r. 

Wartość robót: netto: 1.357.195,26 zł, VAT 312.154,91 zł, brutto: 1.669.350,17 zł.
· Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto:, brutto: Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r. Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.

Wartość robót: netto: 94.887,15 zł, VAT: 21.824,04 zł, brutto: 116.711,19 zł.
· Kada-Bis Grupa budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa Nr I.2721.47.2014.ZP2 z dnia 9 października 2014 r. na Budowę drogi publicznej w miejscowości Białe Błota – ul. Cała odcinek pomiędzy ul. Daleką – ul. Duńską. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r. Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wartość robót: netto: 232.273,34 zł, VAT: 53.422,87 zł, brutto: 285.696,21 zł.
Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach: 

a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą 

Chlebową do ulicy Drzewnej – 327,60 m kanalizacji deszczowej na ul. Duńskiej, 122,50 m kanalizacji deszczowej na ulicy Drzewnej;

b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą 

                      Chlebową do km 0+415 – 58,83 m kanalizacji deszczowej;

c/ Dalekiej – 334,13 m kanalizacji deszczowej;

d/ Cynowej – 24,00 m kanalizacji deszczowej,

e/ Całej – 144,00 m kanalizacji deszczowej;

f/ Przebudowa ul. Chlebowej – 208,50 m kanalizacji deszczowej.

Budowa jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Butoh Włodzimierz Palicki z siedzibą w Bydgoszczy na „Przedmiar i kosztorys inwestorski do projektu przebudowy ulicy Chlebowej na odcinku od ul. Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota” na łączną kwotę netto: 609,70 z, brutto: 749,93 zł.

Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z P.B.H.U. ECHO-TON Krzysztof Lewandowski z siedzibą w Bydgoszczy na łączną kwotę netto: 800,00 zł, brutto: 984,00 zł.
Umowa Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na łączną kwotę netto: 3.800,00 zł, brutto: 4.674,00 zł, za zadanie należność brutto: 394,00 zł.

Umowa Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na łączną kwotę neto: 17.500,00 zł, brutto: 21.525,00 zł, za zadanie należność brutto 2.042,74 zł
W ramach inwestycji wykonano:

1) Duńska etap I:

- jezdnię z kostki brukowej szer. 5m, o powierzchni 1079m²,

- jezdnię wyniesioną z kostki brukowej (próg zwalniający+skrzyżowanie) szer. 5m, o powierzchni 454,2m²,

- krawężniki o długości 593,8m,

- krawężniki wyniesione o długości 7,5m,

- ściek uliczny z kostki o szer. 0,2m i długości 223m,

- zjazdy o powierzchni 337,5m²,

- oporniki przy zjazdach o długości 242,6m,

- obrzeża chodników o długości 40,2m,

- chodniki o powierzchni 20,7 m²,

- sieć kanalizacji deszczowej PCV ϕ300 o długości 380,5m,

- siec kanalizacji deszczowej PCV ϕ200 o długości 20,80m,

- studnie ϕ1200 w ilości 13 szt.,

- studnie ϕ600 w ilości 3 szt.,

- studnie ϕ425 w ilości 1 szt.  

2) Duńska etap II:

a) Branża drogowa:

- jezdnię szer. 6m i skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1082,46 m²,

- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 116,15m²,

- chodniki szer. 1,5m z kostki betonowej o powierzchni 187,81m²,

b) Kanalizacja deszczowa:

- kanału PVC 315x9,2 o długości 36,09m,

- kanały PVC200x5,9 o długości 14,93m,
- studnie rewizyjne betonowe D1200 – 2 szt.,

- studzienki ściekowe betonowe D500 – 4 szt.,

3) Daleka:

a) Branża drogowa:

- jezdnię szer. 5m i skrzyżowania o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1797,44m²,

- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 283,16m².

b) Kanalizacja deszczowa:

- kanały PVC 315x9,2mm o długości 311,59m,

- kanały PVC 200x5,9 o długości 22,54m,

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne PP 600mm – 5 szt.,

- studnie rewizyjne betonowe D 1200mm - 6 szt.,

- studnie rewizyjne betonowe D 1200 – 2 szt.,

- studzienki ściekowe uliczne betonowe D500mm z osadnikiem – 7 szt.,

4) Cynowa:

a) Branża drogowa:

- jezdnię szer. 5m i skrzyżowania z kostki betonowej o powierzchni 1531m²,

- wyjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 203,40m²,

- dojścia do posesji o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 26,03m²,

b) Kanalizacja deszczowa:

- kanały PVC 200x5,9mm  o długości 24m,

- studzienki ściekowe betonowe D 500mm – 9 szt..

5) Chlebowa:

a) Branża drogowa:

- jezdnię o szerokości 7m o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1472m²,

- wjazdy o łącznej powierzchni 365m²,

- obrzeża o powierzchni 116,5m²,

- krawężnik 365m²,

b) Kanalizacja deszczowa:

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC ϕ200 o długości 48m,

- studzienki ściekowe w ilości 4 szt.

6) ul. Cała:

a) Branża drogowa:

- jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm o powierzchni 352,02m²,
- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm o powierzchni 98,92m²,

- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm o powierzchni 0,45m²,

- ściek o nawierzchni z kostki brukowej  gr. 8cm o powierzchni 14,58m²,

- krawężnik betonowy 15x30x100 o długości 94,6m,

- krawężnik betonowy 15x22x100 o długości 63,9m,

- oporniki betonowe 12x25x100 o długości 50,90m,
b) Kanalizacja deszczowa:

- wpust uliczny śr. 500mm z przykanalikiem 200mm – 1 szt.

Wydatkowano kwotę 3.484,58 zł. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana w 2015 roku i 2016 r.
Projekt i budowa ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 czerwca 2014 roku z Firmą Ogólno-Budowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa z Szubina została podpisana umowa na następujący zakres:

- Zadanie I – Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego,

- Zadanie II – Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej.

Wynagrodzenie wykonawcy ryczałtowe netto: 875 935,30 zł, brutto: 1 077 400,42 zł, w tym:

- Zadanie I:

a) Prace projektowe – netto: 22 490,00 zł

b) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i teletechnicznej – netto: 178 000,00zł,

RAZEM ZADANIE I – netto: 200 490,00 zł

- Zadanie II:

a) Prace projektowe – netto: 62 810,00 zł

b) Budowa ulicy Żurawinowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – netto: 190 800,00 zł

c) Budowa ulicy Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – netto: 356 165,30 zł

d) Budowa ulicy Bukowej wraz z kanalizacją deszczową – netto: 65 670,00zł

RAZEM ZADANIE II – 675 445,30zł

Termin realizacji zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zgodny na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ – do dnia 20 września 2014 roku,

- rozpoczęcie robót budowlanych – do dnia 1 października 2014 roku,

- zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru ostatecznego – do dnia 15 sierpnia 2015r. 

Zadanie jest w trakcie realizacji na etapie prac projektowych. W związku z opóźnieniem w terminie realizacji przedmiotu umowy przygotowywane jest porozumienie do umowy. 
Wydatkowano kwotę 0,00 zł, wykonanie 0%. 
Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do bloku

Zadanie polegające na wykonaniu ca 175mb chodnika w Trzcińcu wzdłuż ulicy Gminnej zrealizowano siłami własnymi na podstawie opracowanej przez BUTOH Włodzimierz Palicki dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu wraz z mapą do celów projektowych łączny koszt brutto: 7.626,00 zł. Z funduszu sołeckiego zakupiono materiał w postaci kostki betonowej gr.6 cm i obrzeży betonowych 8x25cm na łączną kwotę brutto: 5.270,55 zł. Firma  Zakład Usług Elektrycznych i Teletechnicznych Adam Czartowski przestawiła słup oświetleniowy za kwotę: 2.460,00 zł. Przed rozpoczęciem budowy chodnika zakupiono niezbędne materiały wraz z kolejną partią prefabrykatów: 10.967,86 zł ( w tym krawężniki drogowe, obrzeża betonowe i kostkę betonową, deski drewniane). Zakupiono w firmie MOGATEX Sp. z o. o w trakcie budowy: cement na łączną kwotę: 1.309,00 zł;  piasek od firmy PRD Adriana Koniarz na kwotę: 2.091,00 zł. Skorzystano z usług:  wynajem koparko-ładowarki (PW PROKOP) na kwotę: 7.011,00 zł, wynajem zagęszczarki (DROMAKS Sp. z o. o) na kwotę: 1.230,00 zł; transport pozostałości z budowy: 190,00 zł (z faktury DROMAKS Sp. z o. o na kwotę 15.163,44 zł zdjęto kwotę 190,00 zł). Po zakończeniu prac zlecono firmie GEOPLAN Sp. z o. o wykonanie dokumentacji powykonawczej za kwotę: 2.460,00 zł.

Wydatkowano kwotę 40.615,41 zł, wykonanie 100%.

Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej

W wyniku rozeznania cenowego w dniu 15.09.2014r. podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowo- Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak z Chełmna na kwotę netto 48.780,49 zł, brutto 60.000,00 zł z terminem wykonania do 31.12.2014r. W wyniku opóźnień wykonania map do celów projektowych oraz uzgodnień koncepcji rozwiązań projektowych kanalizacji deszczowej (pismo z dnia 23.12.2014r.) aneksem nr 1 z dnia 31.12.2014r. zmieniono termin wykonania projektu do 29.06.2015r.

Wydatkowano kwotę 0,00 zł, wykonanie 0%.

Projekty i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Sobótki w Białych Błotach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku 
z następującymi firmami podpisano umowy dla określonych zakresów: 

· Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o. z Gdańska - umowa na opracowanie projektów ulic: Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska z łączną kwotę brutto: 61 360,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownymi wnioskami złożono w czerwcu 2013 r. do Starosty Bydgoskiego celem zgłoszenia robót lub uzyskania decyzji ZRiD. 

· „Agador” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy - umowa dla opracowania projektów ulic: Gwarna, Literacka, Olchowa, Orlika, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Sobótki, Betonowa, Altanowa, Piesza, Nizinna z łączną ceną netto: 68 000,00 zł, brutto: 83 640,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty 
z kompletem zgłoszeń lub decyzji ZRiD, za wyjątkiem  ulicy Betonowej, ukończono 
w 2013 r. Trwa procedura wydawania ZRID na ul. Betonową.

W roku 2014 dokonano płatności częściowych wynikających z zawartych umów. 

Wydatkowano kwotę 15.604,00 zł, wykonanie 100,00%.
Projekt ul. Czekoladowej w Białych Błotach

W dniu 16 marca 2011 roku  został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 28 marca 2011 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku z firmą Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o., ul. Beethovena 115, 80 – 171 Gdańsk została podpisana umowa na opracowanie projektu ulicy Czekoladowej z łączną ceną netto: 12 113,82 zł, brutto: 14 900,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownymi wnioskiem złożono w czerwcu 2014 .do Starosty Bydgoskiego celem uzyskania decyzji ZRiD.

Wydatkowano kwotę 14.900,00 zł, wykonano 100,00%.

Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach
W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 16 grudnia 2013 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. 

W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę zwłoki w terminie realizacji, zawarto w dniu 12.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r.

Dokumentacja została podzielona na dwa opracowania:

- przebudowa ul. Śluzowej – zgłoszenie WB.6743.775.2014 z dnia 18.09.2014r.,
- budowa ul. Zagajnikowej – decyzja ZRID z dnia 13.11.2014 r. 

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany po przyjęciu zmian podziału geodezyjnego przez Wydział nieruchomości w Starostwie Powiatowym. 

W dniu 8 sierpnia 2014 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 22 sierpnia 2014 roku. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 września 2014 roku z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z łączną cena netto: 681.625,69 zł, brutto: 838.399,60 zł i terminem wykonania do dnia 20 grudnia 2014 roku. 

W dniu 13 listopada 2014 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na 30 kwietnia 2015 roku. 
Wydatkowano kwotę 0,00 zł, wykonano 0%.

Projekt budowy nawierzchni ulicy Azalowej w Białych Błotach

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 16 grudnia 2013 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. 

Dokumentacja została podzielona na dwa opracowania:

- przebudowa ul. Ametystowej – zgłoszenie przyjęte przez Starostę Bydgoskiego w dn. 21.07.2014 r.,

- budowa ul. Azalowej – dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania decyzji ZRID w dniu 19.02.2015 r. 
W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę zwłoki w terminie realizacji, zawarto w dniu 20.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r.

Wydatkowano kwotę 0,00 zł, wykonano 0%.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej Cielu

W dniu 24 września 2014 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji., z terminem składania ofert do dnia 10 października 2014 roku. Z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 20 października 2014 r.

W dniu 28 października 2014 roku został ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 28 listopada 2014 roku. Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 24 grudnia 2014 r.

Wydatkowano kwotę 14 145,00 zł.
Zakup 15 wiat przystankowych na przystanki linii 91 i 92
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 roku, została podpisana umowa nr I.2721.57.2014.ZP1 w dniu 3 listopada 2014 roku z firmą Zakład Wielobranżowy „SOPEL”, Lipniki ul. Akacjowa 3, 86-005 Białe Błota. 

Termin realizacji przedmiotu umowy do 14.11.2014 r. Wynagrodzenie Wykonawcy netto: 60.154,36 zł, brutto: 73.989,86 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie, zgodnie z bezusterkowym protokołem odbioru robót z dnia 14 listopada 2014 roku.

Zrealizowano 14 szt. wiat przystankowych, o wymiarach: szerokość 2,8-3,0m, głębokość min. 1,3m, wysokość min. 2,7m. Konstrukcja ścianek w postaci zamkniętych profili stalowych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 5002. Ściany wypełnione poliwęglanem litym bezbarwnym o gr. min. 8mm. Konstrukcja dachu w postaci kształtowników stalowych w kolorze RAL 5002. Elementy konstrukcji stalowych ocynkowane ogniowo. Wypełnienie dachu poliwęglanem kanalikowym dymionym z filtrem UV o gr. min. 6mm, dach w kształcie łuku. W wiacie ławka drewniana z oparciem, mocowana na profilach stalowych do tylnej ściany. Wiaty trwale mocowane do podłoża.

Wydatkowano kwotę 73.989,86 zł, wykonano 99,99%.
Dział 720 Rozdział 72095 § 6057, 6059 

Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn: Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota

Umowa z dnia 09 kwietnia 2013 r. nr I.2720.06.2013.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 14 czerwca 2013 r. oraz aneksem nr 2 zawarta z firmą Stimo Niedzielski sp. j. Odbioru częściowego robót dokonano w dniu 31 marca 2014 r., na łączną kwotę brutto 833 372,95 zł. W dniu 30 kwietnia 2014 r. sporządzono protokół z uruchomienia i odbioru usług. 30 czerwca 2014 r. dokonano odbioru częściowego inwestycji, na łąćzną kwotę brutto: 662.262,77 zł. Zakończono część inwestycyjną i przystąpiono do użytkowania.
Jednorazowe przyłączenie do sieci, zgodnie z umową o przyłączenie do sieci nr OD1/ZR1/1735/2013 z dnia 13 lutego 2014 r, na łączną kwotę 28,23 zł.

Umowa z dnia 25 września 2013 r. nr 5/2013 o udostępnianie nieruchomości zawartej z Nadleśnictwem Bydgoszcz, na kwotę brutto 1 489,28 zł.

Wydatkowano kwotę 1.632.047,73  zł, wykonano 60,63 %.
Dział 720 Rozdział 72095 § 6060
Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Białe Błota

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 20 lutego 2014r. została podpisana umowa z ceną brutto: 73 974,52 zł, w tym koszt serwera (macierzy) brutto: 27 234,12zł. Termin realizacji zamówienia do dnia 6 marca 2014r. Zamówienie zostało zrealizowane. 

Wydatkowano kwotę 27 234,12 zł, wykonanie 100,00%.

Dział 851 Rozdział 785154 § 6050

Budowa budynku garażowo-gospodarczego II etap przy świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z budową budynku garażowo-gospodarczego przy świetlicy w Cielu. Całkowity koszt budowy wyniósł 48 297,05 zł.

Odbiór nastąpił w dniu 14 lipca 2014 r. 
Dane techniczne budynku: powierzchnia użytkowa 20,31 m2; powierzchnia całkowita 25,00 m2; 
kubatura 83,50 m2.
Wydatkowano kwotę 5.020,00 zł, wykonanie 100,00 %.

Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu etap I

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z zabudową ogrodu zimowego przy świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu. Odbiór prac nastąpił w miesiącu lipcu 2014 r.
Wydatkowano kwotę 19.219,99 zł, wykonanie 100,00 %.

Dział 852 Rozdział 85219 § 6060
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOPS-u
Zakupiono serwer w celu usprawnienia działania sieci informatycznej w GOPS w Białych Błotach. 
Wydatkowano kwotę 9.600,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

Zadanie to jest sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W dniu 22 lipca 2014 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu o udzielenie pożyczki do kwoty 798 940,05 zł. Wykorzystanie pożyczki do 31 grudnia 2014 r. Termin  spłaty został określony od 31 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2024 r. (29 rat).

W dniu 10 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych na realizację ww. zadania.

W umowie zostały określone:

- czas ukończenia do 31 grudnia 2014 r.;

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 198 020,00 zł;

- zapłata następowała na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury wykonawcy.

W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych – 5 186,50 m.

Uzbrojenie na przewodach tłocznych stanowią: studnie odpowietrzająco-napowietrzające na przewodzie tłocznym i na odgałęzieniach oraz studnie rozprężne.

Za budowę pierwsza faktura została wystawiona z dniem 9.09.2014 r. i była ona podstawą do wykorzystania 

I transzy pożyczki w kwocie 330 441,78 zł.

W 2014 roku Wydatkowano środki  na: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, kserokopie dokumentacji, opracowanie porównawczych kosztorysów inwestorskich, weryfikacje, uzgadnianie i wdrażanie harmonogramów operacyjnego oraz bazowego i za budowę.

W 2014 roku Wykonawca przedstawił jedno przejściowe świadectwa płatności na kwotę 440 589,04 zł. Dnia 

23 września 2014 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOSIGW o uruchomienie pierwszej transzy pożyczki. 28 listopada ur. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Rozliczenie i uregulowanie pozostałej kwoty nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Wydatkowano kwotę  616 586,43 zł, wykonano 52,01 %. 

Dział 900 Rozdział 90001 § 6057, 6059

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III

W dniu 21 lutego 2014 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z Konsorcjum firm: WIMAR Sp. z o.o. oraz BOHAMET – ARMATURA Sp.J. na realizację ww. zadania. 

W umowie zostały określone:

- rozpoczęcie nie później niż 30 dni po dacie wejścia w życie Kontraktu;

- czas na ukończenie 10 czerwca 2015 r. wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i inwentaryzacyjno-geodezyjną;

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 16 956 256,64 zł;

- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym /Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. W ramach niniejszego kontraktu przewidziano realizację trzech zadań:

Zadanie 1- budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P18, zlewni P19, zlewni P20 wraz z Lisim Ogonem w tym tłocznie i przyłącza,

Zadanie 2 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P21, zlewni P22, zlewni P23 w tym tłocznie i przyłącza;

Zadanie 3 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P24, zlewni P28, zlewni P29 w tym tłocznie i przyłącza.

W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę:

- 19 024,50 m kanałów grawitacyjnych;

- 3 026,50 m kanałów grawitacyjnych – długość od sieci do granicy działki, tj. 901 sztuk przyłączeń kanalizacyjnych;

- 9 sztuk tłoczni ścieków.

W 2014 r. wydatkowano środki na: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, kserokopie dokumentacji, opracowanie porównawczych kosztorysów inwestorskich, weryfikacje, uzgadnianie i wdrażanie harmonogramów operacyjnego oraz bazowego, wynagrodzenie JRP, nadzór autorski oraz za budowę.

Wnioskodawca na bieżąco występował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o zaliczki na realizację zadania. W ten sposób ogranicza zaangażowanie środków własnych. 

Roboty budowlane na bieżąco rozliczane są fakturami wraz z przejściowymi świadectwami płatności. Do dnia 31 grudnia wykonawca wystawił 7 przejściowych świadectw płatności na kwotę brutto 15 252 507,55 zł.

Wydatkowano kwotę  11 430 119,45 zł, wykonano 95,26 %. 

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon

W dniu 15.06.2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony mający na celu wybór wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 
– I etap  z terminem składania ofert do dnia 07.07.2011 r.

W dniu 08 sierpnia 2011 roku został zawarta umowa nr IR.2720.35.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  II), z firmą „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. z siedzibą 87 – 100 Toruń ul. Wschodnia 34, na kwotę netto 1 284 835,30 zł, brutto 1 580 347,42 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy. Plac budowy został protokolarnie przekazany w dniu 16 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne   warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 15.06.2012 r., aneksem nr 1  przedłużono termin wykonania robót do dnia 24.07.2012 r.

W ramach zadania II Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W dniu 03 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa nr IR.2720.34.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  I), z firmą: „KADA – BIS GRUPA BUDOWLANA” Spółka z o.o. z siedzibą 85 – 188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną netto  2 286 508,29 zł, brutto 2 812 405,20 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy. Plac budowy został protokolarnie przekazany w dniu 12 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 12.06.2012 r. aneksem nr 1 przedłużono termin wykonania robót do dnia 13.08.2012 roku. Prace zostały wykonane w terminie; w roku 2014 płatności z tytułu wystawionych faktur.
Wydatkowano kwotę 1.983.308,57 zł, wykonanie 100,00 %.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Łochowie

W dniu 29 listopada 2013 r. skierowano zapytanie ofertowe  na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanału sanitarnego z przyłączami w ul. Wierzbowej i ul. Wiązowej w Łochowie, gmina Białe Błota.

W dniu 17 lutego 2014 r. podpisano umowę z Biurem Usług Inwestycyjnych „Projekt” na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej na budowę kanału kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Wierzbowej i Wiązowej w Łochowie, gmina Białe Błota wraz z pozwoleniami na budowę na zakres wymagany przepisami prawa budowlanego oraz sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. Termin wykonania projektu to 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Projekt został wykonany.

Wydatkowano kwotę 17.500,00 zł, wykonano 81,30 %.
Dział 900 Rozdział 90015 § 6050
Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy

Umowa z dnia 6 czerwca 2014 r. nr I.2721.7.2014.ZP2 zawarta z firmą Wergon sp. z. o. o. za wykonanie projektów oświetlenia drogowego za łączną kwotę brutto 12 443,00 zł. Odebrano protokolarnie w dniu 7 października 2014 r.
Umowa nr A113030890 z dnia 05 maja 2014 r. zawarta z firmą Enea Spółka Akcyjna  na usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Zielonka, Umowa nr A113031960 z dnia 12 maja 2014 r. zawarta z firmą Enea Spółka Akcyjna na usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Murowaniec. Opłata jednorazowa za przyłączenie do sieci 1 058,67 zł. 

Umowa z dnia 29 października 2014 r. Nr I.2721.53.2014.ZP2 zawarta z firmą Wergon sp. z o. o. za Budowę oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota na łączną kwotę netto: 64.800,00 zł, brutto: 79.704,00 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 14 listopada 2014 r. 
W ramach inwestycji wybudowano: oświetlenie na ul. Sosnowej i Tygrysiej – 2 punkty świetlne, ul. Wczasowej – 1 punkt świetlny, ul. Dębowej – 1 punkt świetlny, ul. Słonecznej – 1 punkt świetlny, ul. Promykowej – 2 punkty świetlne, ul. Gościnnej – 2 punkty świetlne w Łochowie; ul. Lipowej i Kwiatowej – 3 punkty świetlne w Kruszynie Krajeńskim; ul. Rynarzewskiej – 1 punkt świetlny w Murowańcu; ul. Rydzowej – 2 punkty świetlne w Zielonce.
Wydatkowano kwotę 92.309,80 zł, wykonano 99,79 %.
Projekt i budowa oświetlenia ul. Wilczej w Łochowicach wraz z zatoką autobusową

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 roku, podpisano w dniu 3 października 2014 roku umowę nr I.2721.48.2014.ZP2 z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego przy ulicy Wilczej w Łochowicach. 

Termin realizacji przedmiotu umowy do 30 listopada 2014 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy netto: 4900,00 zł, brutto: 6027,00 zł.

Zadanie zrealizowano w terminie. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 roku, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o. wykonanie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Wilczej w miejscowości Łochowice. 

Termin realizacji zlecenia do dnia 20 grudnia 2014 roku. Wynagrodzenie za zlecenie netto: 7276,00 zł, brutto: 8949,48 zł. 

Zlecenie wykonano w terminie, zgodnie z bezusterkowym protokołem odbioru robót z dnia 18 grudnia 2014 roku. 

Projekt obejmuje 7 słupów i 8 opraw oświetleniowych wraz z zasilaniem z istniejącej szafki oświetleniowej Łochowice III. Wykonano dwa słupy przy zatoce autobusowej: z czego - słup nr 1 z jedną oprawą oświetleniową, słup nr 2 z dwiema oprawami oświetleniowymi. Słupy oświetleniowe o wys. 7m, stalowe ocynkowane. Oprawy oświetleniowe typu SL100.AL.RM/70 z red. mocy. Źródło światła SON-T 100W. Wysięgnik jednoramienny WŁM o dług. L=1,05m α=5º. Zasilanie przewodem YAKY 4x25mm2. Rury ochronne Arota DVR75. 
Wydatkowano kwotę 14.976,48 zł, wykonano 99,84%.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 roku, zlecono firmie squareTec Balicki Kozłowski Weissenberg sp. j. dostawę urządzeń niezbędnych do wykonania monitoringu w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota. 

Termin realizacji zlecenia do 5 grudnia 2014 r. Wynagrodzenie netto: 5.203,25 zł, brutto: 6.400,00 zł. 

Zlecenie zrealizowano w terminie, zgodnie z protokołem przekazania urządzeń z dnia 5 grudnia 2014  r.

Dostawa urządzeń niezbędnych do wykonania monitoringu w m. Przyłęki obejmowała następujące elementy:

- Kompaktowa kamera IP zewnętrzna Full HD dzień/noc, oświetlacz podczerwieni, czułośc kolor 0,6,cz.b. 0,1lux @30 IRE, F1,8, zasilanie PoE, zdalny focus i zoom 3,5x, strumień MJPEG, H.264, rozdzielczość do 1920x1080 /30fps, microSD card slot - AXIS P1425-LE,

- Zasilacz PoE do kamery,

- Oprogramowanie do rejestracji kamer IP - Aimetis standard,

- Stacja radiowa 5GHz ze zintegrowaną anteną, Ubiquiti.
Wydatkowano kwotę 6.400,00 zł, wykonano 100,00%.
Budowa systemu monitoringu w sołectwie Zielonka

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 roku, zlecono firmie squareTec Balicki Kozłowski Weissenberg sp. j. dostawę urządzeń niezbędnych do wykonania monitoringu w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. 

Termin realizacji zlecenia do 12 grudnia 2014 r. Wynagrodzenie netto: 3.251,88 zł, brutto: 3.999,81 zł. 

Zlecenie zrealizowano w terminie, zgodnie z protokołem przekazania urządzeń z dnia 12 grudnia 2014 r. 

Dostawa urządzeń niezbędnych do wykonania monitoringu w m. Zielonka obejmowała następujące elementy:

- Kompaktowa kamera IP zewnętrzna – 1 szt. -  Full HD dzień/noc, czułośc kolor 0,35 cz.b. 0,07lux @ F1,6, zasilanie PoE, zdalny focus i zoom 3,5x, strumień MJPEG, H.264, rozdzielczość do 1920x1080 /30fps, microSD card slot – AXIS P1405-E,

- Zasilacz PoE do kamery – 1 szt.,

- Oprogramowanie do rejestracji kamer IP - Aimetis standard,

- Stacja radiowa 5GHz ze zintegrowaną anteną, Ubiquiti,

- Szafka instalacyjna z zamkiem.
Wydatkowano kwotę 3.999,81 zł, wykonano 100,00%.

Budowa systemu monitoringu w sołectwie Białe Błota

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 roku, podpisano w dniu 21 października 2014 r. umowę nr I.2721.54.2014.ZP2 z firmą aquareTec Balicki Kozłowski Weissenberg sp. j. na dostawę i montaż monitoringu w Białych Błotach. 

Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 października 2014 roku. Wynagrodzenie netto: 24.715,45 zł, brutto: 30.400,00 zł. 

Zadanie zrealizowano w terminie, zgodnie z bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót z dnia 7 listopada 2014 r. oraz zgłoszeniem Wykonawcy gotowości do odbioru z dnia 31 października 2014 r. 

Wykonano monitoring składający się z:

- kompaktowej kamery IP zewnętrznej – 2 szt. - Full HD dzień/noc, WDR, czułość kolor 0,4, cz. B. 0,08lux @30 IRE , F1,4 zasilanie PoE, zdalny fokus i zoom 3,5x, strumień MJPEG, H.264, rozdzielczość do 1920x1080 /30fps, micro SD card slot – AXIS P1425-E,

- kompaktowej kamery IP zewnętrznej – 1 szt. - Full HD dzień/noc, oświetlacz podczerwieni, czułość kolor 0,6, cz. b. 0,1 lux @ 30 IRE, F1,8, zasilanie PoE, zdalny fokus i zoom 3,5x, strumień MJPEG, H.264, rozdzielczość do 1920x1080 /30fps, microSD card slot – AXIS P1425-LE,

- serwer – 1 szt. - 2U, E5-2620v2 2.1 GHz 6-core lub równoważny 1p, cache min. 2.5MB per core; core options: 4, 6, 8, 10, 12, 8GB, 8LFF SAS, 500W, 1x HDD 4TB, 7 PCIe slots: One x16 full-length, full-height, Three x8 full-length, full-height, Three x8 half-length, half-height.

- systemu operacyjnego MS Server 2012 Found PL lub równoważny,

- oprogramowania do rejestracji kamer IP – Aimetis standard.

Wydatkowano kwotę 30.400,00 zł, wykonano 100,00%.
Dział 921 Rozdział 92109 § 6050

Budowa 4 lamp parkowych w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej w Łochowicach.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 roku, zlecono w dniu 16 października 2014 roku firmie Przedsiębiorstw Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o. budowę czterech lamp parkowych w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej w Łochowicach. 

Termin realizacji zlecenia do dnia 20 października 2014 roku. Wynagrodzenie netto: 11.382,00 zł, brutto: 13.999,86 zł. Zadanie zrealizowano w terminie, zgodnie z bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót z dnia 27 października 2014 r. oraz zgłoszeniem Wykonawcy gotowości do odbioru robót z dnia 20 października 2014 roku. 

Umowa Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r.  na nadzór nad inwestycją zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na łączną kwotę netto: 3.800,00 zł, brutto: 4.674,00 zł, za zadanie należność brutto: 200,00 zł.

Oświetlenie składa się z naświetlacza metalhalogenowego HALL 2, IP65 prod. „SITECO”, lampy 1x HIT-DE-h45 150W/730 prod. „OSRAM”, słupa KP 8.0 prod. „VALMONT”. Zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego WZ9 nr 1/5/1 zlokalizowanego przy ul. Spokojnej, zasilanie kablem YAKY 4x25mm2. 

W słupach połączenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykonane przewodami YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczone poprzez zamontowane na tabliczkach bezpiecznikowych małogabarytowe gniazda bezpiecznikowe D01 z wkładkami gG 4A. Oznaczone słupy oświetleniowe uziemione poprzez uziomy o rezystancji R≤10Ω.+.

Wydatkowano kwotę 14.199,86 zł, wykonano 99,99%.
Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej.
W dniu 17 lutego 2014 roku z Przedsiębiorstwem Usługowym ABAKUS Ilona Ignalewska z Łochowa została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Cielu wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę, na kwotę netto: 20 325,20 zł, brutto: 25 000,00 zł, z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2014 roku. 

W dniu 24 września 2014 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Dokumentacja została przygotowana i złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w dniu 24 września 2014 r. Decyzja udzielająca pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji została przez Starostę Bydgoskiego wydana w dniu 8 stycznia 2015 r. W związku z opóźnieniem w terminie realizacji przedmiotu umowy naliczono kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, tj. 875,00 zł.  
W dniu 8 października 2014 r. został ogłoszony przetarg na rozbudowę, remont i termomodernizację  budynku. Przedmiotem zamówienia jest: etap I - budowa budynku świetlicy wiejskiej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynku, etap II – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na część świetlicy wiejskiej. Budynek starej szkoły znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla województwa kujawsko-pomorskiego. 

Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 24.12.2014 r. 

Wydatkowano kwotę 0,00 zł, wykonanie 0,00%.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6050

Budowa zadaszonej altany wraz ze sceną w sołectwie Lisi Ogon

W dniu 21 maja 2014 r. zlecono Przedsiębiorstwu Usługowemu ABAKUS Ilona Ignalewska z Łochowa wykonanie projektu budowlanego na budowę zadaszonej wiaty (altany) drewnianej ze sceną przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie na terenie działki 263/3, celem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, na kwotę netto: 1219,51 zł, brutto: 1500,00 zł, z terminem realizacji zamówienia 31 maja 2014 roku. 

Dokumentację sporządzono i przekazano Zamawiającemu w dniu 2 czerwca 2014 r., zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym. Dokumentację złożono do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w dniu 5 czerwca 2014 r., celem zgłoszenia robót.  

Zamówienie nie zostało w pełni zrealizowane, z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę na część opracowania – drewnianą scenę, co wykraczało poza zakres zalecenia.

W związku z powyższym w dniu 01.09.2014 r. zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usługowe ABAKUS Ilona Ignalewska wykonanie projektu budowlanego zadaszonej sceny przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z terminem realizacji do 20 grudnia 2014 roku, z wynagrodzeniem netto: 1.700,00 zł, brutto: 2.091,00 zł. Zlecenie nie zostało jeszcze zrealizowane. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 roku, zlecono w dniu 18 września 2014 r. firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WF” Wojciech Flejter dostawę i montaż drewnianej wiaty o wymiarach 8,0x3,0 na działce nr 263/3 w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota, z terminem realizacji przedmiotu zlecenia do 15 listopada 2014 r., z wynagrodzeniem netto: 12.000,00 zł, brutto: 14.760,00 zł. 

Zlecenie zrealizowano w terminie, zgodnie z bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót z dnia 15 listopada 2014 roku.  

W oparciu o Zarzadzenie nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 roku zlecono firmie DROMAKS wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 4,1x9m pod wiatą drewnianą na terenie działki 263/3 w Lisim Ogonie, w terminie do 15 listopada 2014 r., z wynagrodzeniem netto: 6.341,00 zł, brutto: 7.799,43 zł. Zamówienie zrealizowano w terminie, zgodnie z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót z dnia 15 listopada 2014 r.    

Wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 8,0x3,0m, wysokość 3,99m. Dach dwuspadowy, kryty papą podkładową ora gontem bitumicznym. Elementy drewniane zaimpregnowane przed działaniem ognia, czynników atmosferycznych oraz grzybów i pleśni. Ściany wiaty wypełnione płytami ażurowymi z trzech stron. Pod wiatą nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm.  Wyposażenie dodatkowe: trzy komplety wypoczynkowe drewniane (stół prostokąty z dwoma ławkami z oparciami o długości 2,0m).
Wydatkowano kwotę 22.559,43 zł, wykonanie 99,82%.

Rozbudowa placu zabaw w Łochowicach

W dniu 9 czerwca 2014 roku zlecono firmie P.P.H.U. „BOL-MET” wyroby metalowe Andrzej Bolechowicz z Rogowa dostawę i montaż karuzeli typu „TRZMIEL” z podstawą z blachy ryflowanej stalowej przy świetlicy wiejskiej w Łochowiczach, za kwotę netto: 2 430,89 zł, brutto: 2990,00 zł, z terminem realizacji zamówienia do dnia 18 czerwca 2014 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.  
Wydatkowano kwotę 1.180,80 zł, wykonanie 39,36%.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6060

Zakup zestawu sprawnościowego dla dorosłych z sołectwa Lisi Ogon

W dniu 25 kwietnia 2014r. zlecono PPUH „ZAMA” Maciej Zagórski z Torunia dostawę i montaż zestawu sprawnościowego dla dorosłych – siłowni zewnętrznej złożonej z wyciągu górnego i wyciskania siedząc na konstrukcji stalowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie, na kwotę netto: 3 200,00zł, brutto 3 936,00zł, z terminem realizacji do 16 maja 2014r. Ponadto w dniu 6 czerwca 2014r. zlecono dodatkowo PPUH „ZAMA” Maciej Zagórski z Torunia dostawę i montaż zestawu sprawnościowego dla dorosłych – urządzenia typu „wioślarz” na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie, na kwotę netto: 2 328,45zł, brutto: 2 863,99zł, z terminem realizacji do dnia 16 maja 2014r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. 

Parametry techniczne zestawów sprawnościowych: Wyciągi i krzesło, Wioślarz:

· Klasa użytkowania: S,

· Klasa dokładności: A,

· Rama nośna rury stalowe: śr. 140x3,6mm,

· Wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40-60x3,6mm,

· Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium,

· Siedziska i oparcia ze stali,

· Uchwyty i rączki z polichlorku winylu,

· Łożyska typu zamkniętego, NSK,

· Stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm,

· Połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne,

· Stal St3 (R35),

· Beton: B30/B25.

· Wszystkie elementy stalowe ocynowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi,

· Wyrób spełnia wymagania norm: PN-EN 1176-1:2006, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

Wydatkowano kwotę 6 799,99 zł, wykonanie 100%
Dział 926 Rozdział 92601 § 6057, 6059
Budowa skateparku w miejscowości Lisi Ogon

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 4 kwietnia 2014 roku z Firmą FENSTER s. c. została podpisana umowa na Zadanie III – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi ogon, z ceną netto: 125 003,00 zł, brutto: 153 753,69 zł, z terminem wykonania zadania do 13 czerwca 2014 roku. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 12 czerwca 2014 roku. 

Wykonano Skatepark o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo – sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 263/3 w miejscowości Lisi Ogon. Płyta skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m; przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: FunBox skrzynia z poręczą i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; Olly Box 3-częsciowy – skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; Rail 480 – poręcz z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm i Hoppel Quarter Pipe 98 – rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi.

Wydatkowano kwotę 153.753,69 zł, wykonanie 100,00%. 

Budowa skateparku w miejscowości Zielonka

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 4 kwietnia 2014 roku z Firmą FENSTER s. c. została podpisana umowa na Zadanie II – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej  poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka, z ceną netto: 125 003,00 zł, brutto: 153 753,69 zł, z terminem wykonania zadania do 13 czerwca 2014 roku. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 12 czerwca 2014 roku. 

Wykonano Skatepark o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo – sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 159/5 w miejscowości Zielonka. Płyta skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m; przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: FunBox skrzynia z poręczą i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; Olly Box 3-częsciowy – skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; Rail 480 – poręcz z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm i Hoppel Quarter Pipe 98 – rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi.

Wydatkowano kwotę 153.753,69 zł, wykonanie 100,00%. 

Budowa skateparku w Białych Błotach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podzielonego na następujące zadania:

- Zadanie I – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota,

- Zadanie II – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka,

- Zadanie III – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon,

w dniu 1 kwietnia 2014 roku postępowanie w zakresie Zadania I zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty dla Zadania I przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

W związku z powyższym przeprowadzono ponowną procedurę udzielenia zamówienia publicznego dla Zadania I. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 czerwca 2014 roku został z Firmą FENSTER s. c. została podpisana umowa z ceną netto: 459 890,00 zł, brutto: 565 664,70zł, w tym:

- zakres zrealizowany do dnia 31 lipca 2014 roku (skatepark + zagospodarowanie terenu z urządzeniami zabawowo – ruchowymi), netto: 409 104,00 zł, brutto: 503 197,92zł

- zakres zrealizowany do dnia 31 sierpnia 2014 roku:

- zagospodarowanie całego terenu zielenią: trawniki, rabaty wysypane korą, drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy iglaste, krzewy liściaste, żywopłoty, byliny – netto: 37 858,00 zł, brutto: 46 565,34 zł,

- plac z płytami granitowymi, ścieżkami i zagospodarowaniem terenu zielenią, bez ustawienia kamieni arktycznych – netto: 12 928,00zł, brutto: 15 901,44zł. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- skatepark, zagospodarowanie terenu, ścieżki z kostki brukowej, ścieżki z grysu, ścieżki asfaltowe, strefy bezpieczeństwa wykonane z piasku, ławki parkowe, murki z siedziskiem, kosze na śmieci, stoliki szachowe, wyposażenie terenu wypoczynkowego w urządzenia sportowe do fitness i rekreacji ruchowej – do dnia 31 lipca 2014 roku,

- zagospodarowanie całego terenu zielenią: trawniki, rabaty wysypane korą, drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy iglaste, krzewy liściaste, żywopłoty, byliny – do dnia 31 sierpnia 2014 roku,

- plac z płytami granitowymi, ścieżkami i zagospodarowaniem terenu zielenią bez ustawienia kamieni arktycznych, po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącą fontanny i wykonaniu przez Zamawiającego niezbędnych instalacji przyłączeniowych – do dnia 31 sierpnia 2014 roku. 

W dniu 11.06.2014 r. podpisano aneks nr 1 do umowy.

Odbiór częściowy nastąpił w dniu 4 lipca 2014r. i obejmował: skatepark, zagospodarowanie terenu w tym ścieżki z grysu, ścieżki asfaltowe, strefy bezpieczeństwa wykonane z piasku, ławki parkowe, kosze na śmieci, stoliki szachowe, wyposażenie terenu wypoczynkowego w urządzenia sportowe do fitness i rekreacji ruchowej. Ścieżki z kostki brukowej oraz murki z siedziskami zostaną wykonane w II etapie robót. 

W dniu 5 sierpnia 2014 r. podpisano aneks nr 2 do umowy, zmieniający termin wykonania zamówienia na następujący:

- skatepark, zagospodarowanie terenu, ścieżki z grysu, ścieżki asfaltowe, strefy bezpieczeństwa wykonane z piasku, ławki parkowe, kosze na śmieci, stoliki szachowe, wyposażenie terenu wypoczynkowego w urządzenia sportowe do fitness i rekreacji ruchowej – do dnia 31 lipca 2014 roku,

- zagospodarowanie całego terenu zielenią: trawniki, rabaty wysypane korą, drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy iglaste, krzewy liściaste, żywopłoty, byliny – do dnia 15 września 2014 roku,

- plac z płytami granitowymi, ścieżkami i zagospodarowaniem terenu zielenią bez ustawienia kamieni arktycznych, ścieżki z kostki brukowej, murki z siedziskami, po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącą fontanny i wykonaniu przez Zamawiającego niezbędnych instalacji przyłączeniowych – do dnia 15 września 2014 roku. 

W dniu 1 września 2014 r. podpisano aneks nr 3 do umowy, zmieniający termin wykonania zamówienia na następujący:

- skatepark, zagospodarowanie terenu, ścieżki z grysu, ścieżki asfaltowe, strefy bezpieczeństwa wykonane z piasku, ławki parkowe, kosze na śmieci, stoliki szachowe, wyposażenie terenu wypoczynkowego w urządzenia sportowe do fitness i rekreacji ruchowej – do dnia 31 lipca 2014 roku,

- zagospodarowanie całego terenu zielenią: trawniki, rabaty wysypane korą, drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy iglaste, krzewy liściaste, żywopłoty, byliny – do dnia 31 październik 2014 roku,

- plac z płytami granitowymi, ścieżkami i zagospodarowaniem terenu zielenią bez ustawienia kamieni arktycznych, ścieżki z kostki brukowej, murki z siedziskami, po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącą fontanny i wykonaniu przez Zamawiającego niezbędnych instalacji przyłączeniowych – do dnia 31 października 2014 roku. 

Zamówienie zrealizowano w terminie, zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 31 października 2014 r. 

Wykonano Skatepark o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo – sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 2147 w miejscowości Białe Błota. Płyta skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m; przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: FunBox skrzynia z poręczą i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; Olly Box 3-częsciowy – skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; Rail 480 – poręcz z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm i Hoppel Quarter Pipe 98 – rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi.

Urządzenia fitness i rekreacji ruchowej: zestaw siłownia 1szt., rower treningowy 2 szt., drążki gimnastyczne do brzuszków 1 szt., poręcze gimnastyczne 1 szt., słup do wspinaczki 1 szt., stół do tenisa 1 szt., rodeobord 1 szt., wirująca miska 1 szt., podwójna wirująca karuzela 1 szt., huśtawka na stojąco 1 szt., gra blue bac ball 1 szt.. Elementy małej architektury: ławki parkowe bez oparcia 6 szt., ławki parkowe z oparciem 10 szt., stoliki szachowe z 4 siedziskami 6 szt., murki betonowe z siedziskami 4 szt., kosze na śmieci 7 szt., stojak na rowery 16 miejscowy 2 szt., tablica informacyjna 1 szt.. Nawierzchnie utwardzone: ścieżki grysowe 348m2, ścieżki z kostki brukowej 60 m2, ścieżki asfaltowe 57m2, obrzeża betonowe ścieżek z grysu i bruku 425mb, plac z kostki brukowej 130m2. Nawierzchnia bezpieczna – piaskowa i trawiasta 100m2. Trawniki 1822m2, rabaty wyściółkowane korą 360 m2. Nasadzenia: drzewa iglaste i liściaste 40 szt., krzewy iglaste i liściaste 195 szt., byliny 37 szt., krzewy na żywopłot strzyżony 234 szt.

Kamień arktyczny zielony wraz z fundamentem. Płyty granitowe 50/50/4cm i donice betonowe 50/50/50 cm wraz z montażem na podeście kratownicowym.  
Wydatkowano kwotę 566.218,20 zł, wykonanie 99,34%. 

Budowa i rozbudowa placów zabaw – dumą mieszkańców Trzech Dolin w Białych Błotach, Prądkach, Przyłękach i Łochowie

Dnia 8 maja 2014 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło dopiero 24 listopada 2014 roku. Powyższe gwarantowało uzyskanie zwrotu za budowę elementów małej architektury. 20 listopada 2014 roku Gmina podpisała umowę na budowę i rozbudowę placów zabaw. W ramach realizacji zadania zakupiono oraz zamontowano: huśtawkę wagową podwójną, karuzelę metalową, wagon, zestaw zabawowy Gapcio, bujak, regulamin, Ławki 2 sztuki, huśtawkę wahadłową podwójną. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło 15 grudnia 2014 roku. 23 grudnia ur. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o refundację kosztów zadania.
Wydatkowano kwotę 35.237,25 zł, wykonano 97,07%.

Budowa i rozbudowa placów zabaw w Łochowie, Cielu i Murowańcu

Dnia 12 listopada 2013 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 10 września 2014 roku. Powyższe gwarantowało uzyskanie zwrotu za budowę elementów małej architektury. 4 listopada ur. Gmina podpisała umowę na budowę i rozbudowę placów zabaw. . W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano: huśtawkę na sprężynie, karuzelę bączek, wieże z daszkiem, kółko krzyżyk, drabinkę pozioma, równoważnię skośną, tubę łamaną, tubę prosta, tablice do rysowania, bujak delfin, huśtawkę wahadłową podwójną mieszaną. Po zakończeniu zadania Gmina, 23 grudnia ur. Wystąpiła z wnioskiem o refundację kosztów. 
Wydatkowano kwotę 47.880,00 zł, wykonano 100,00%.

Wójt Gminy

Maciej Kulpa
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