




RI.0003.6.1.2023.IN

Białe Błota, dnia 07.07.2023 r.

**Pani Magdalena Sznajder**  
**Radna Gminy Białe Błota**

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2023r. (data wpływu 28.06.2023r.) w załączeniu przesyłam kopię protokołu odbioru ulicy Myśliwskiej w Cielu z zaznaczonymi uwagami.

  
z up. Wójta  
Zastępcy Wójta  
Paweł Zienkiewicz

Załącznik:

1. Kopia protokołu odbioru końcowego ul. Myśliwskiej w Cielu

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



*Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z art.6 lub 9 RODO tj. na podstawie szczególnych przepisów prawa (m.in., kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o zamówieniach publicznych) lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przysługują Panu/Pani prawo wglądu i sprostowania danych osobowych. Prawo sprzeciwu, ograniczenia, usunięcia danych osobowych przysługuje, gdy prawo na to zezwala. Pytania w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych należy kierować do powołanego Inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: [jod@bialeblota.eu](mailto:jod@bialeblota.eu). Pozostałe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej [www.bip.bialeblota.pl](http://www.bip.bialeblota.pl) w zakładce Ochrona danych osobowych lub sekretariacie/biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Białe Błota.*



GMINA BIAŁE BŁOTA

## PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Sporządzony w Białych Błotach, dnia 31.05.2023 r.

**I. Nazwa zadania:**

**Budowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Źródlanej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu”.**

**II. Nazwa i adres Zamawiającego:**

**Gmina Białe Błota  
ul. Szubińska 7  
86-005 Białe Błota**

Reprezentowany przez:

1. .... – *Wójta Gminy Białe Błota/ Zastępcy Wójta Gminy,*
2. *Annę Bromkę – p.o. Kierownika Referatu Inwestycji UG Białe Błota,*
3. *Andrzeja Kempy – Inspektor Nadzoru UG Białe Błota,*
4. *Macieja Nowaka – Inspektor Nadzoru UG Białe Błota,*

Przy udziale:

1. *Artura Kamińskiego – Inspektora nadzoru br. drogowej,*
2. *Andrzeja Żurawlewa – Inspektora nadzoru br. sanitarnej,*
3. *Romana Kwiatka – Inspektora nadzoru br. elektrycznej,*
4. *Jarostawa Wojcieszaka – Inspektora nadzoru br. teletechnicznej,*
5. *Przedstawiciela ZWiUK,*
6. *Przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy,*
7. *Henryka Sykuta – Radnego Gminy Białe Błota,*
8. *Magdaleny Sznajder – Radnej Gminy Białe Błota,*
9. *Inni przedstawiciele wg. listy*

**III. Nazwa i adres Wykonawcy:**

**PRODIB Sp. z o.o.**  
ul. Łabiszyńska 6,  
86 – 061 Olimpin,  
Lider Konsorcjum  
**BRUKOP Sp. z o.o.**  
ul. Przemysłowa 28a,  
85-758 Bydgoszcz,  
Partner Konsorcjum

Reprezentowany przez:

1. Waldemara Kominiaka – Kierownika Budowy,
2. Filipa najborowskiego – Kierownika Robót,
3. Mateusza Andrysiaka – Kierownika Robót,
4. Huberta Dziadkowiaka – Kierownika Robót,
- 5 - Krzysztof Ludziej - Kierownik robót

IV. Roboty zostały wykonane na podstawie:

Umowa nr RZP.272.42.2022.ZP2 z dnia 26.08.2022 r.

Aneks nr 1 z dnia 24.04.2023 r. do umowy nr RZP.272.42.2022.ZP2 z dnia 26.08.2022 r.

V. Wartość całkowita robót:

- Wartość netto: 5.058,297,73 zł
- Wartość podatku VAT: 1.163,408,48 zł
- Wartość brutto: 6.221.706,21 zł
- Słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześć złotych 21/100

VI. Rozliczenie ostatniej płatności:

- Wartość netto: 878,138,00 zł
- Wartość podatku VAT: 201,871,74 zł
- Wartość brutto: 1.080,109,74 zł
- Słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięć złotych 74/100

VII. Jakość wykonanych robót: *dobry*

VIII. Wykonawca dostarczył operat odbioru: *tak*

IX. Stwierdzoną następujące usterki/wady:


*brak*

X. Uwagi:

- uzupełnić o plany przyjazdów dla piętrowy zgodnie z projektem SOR
- poprawić stan z umieszczenie kostek
- przekazać plany na całej altanę do uzupełnienia
- dodać na wys. posadzki nr 12 - kostka do regulacji do wypoziomowania
- wyszczególnić koszty do uzupełnienia za pomocą
- skompletować kostka na nr wykonania

- skrzyżowanie do obserwacji ul. Żyjąca
- zjazd na ul. Żyjąca, kostka na wysokości
- skrzyżowania do obserwacji
- do wysokości 200 cm wzdłuż ul. Żyjąca
- plany, np. olej, do wymiarowania
- urządzenia pomiarowe, kostka na jezdni
- na wysokości 50 cm, 100 cm, 150 cm z piaskiem (wykonano)
- kostki, bębny, na skrzyżowaniu
- ul. Żyjąca do regulacji / wyporównania
- w celu wyznaczenia poziomu, poigotowania i
- kolumny przy ul. Żyjąca
- 200 cm wzdłuż ul. Żyjąca, dotychczas
- siewa, wodociągowej
- ustabilizowanie, wzdłuż studni deszczowych
- na ul. Mysłowskiej, wzdłuż ul. Żyjąca
- do ul. Wspólnej
- na wlocie ul. Medicyny, tam po do
- wymiarowania
- podwyższenie poziomu dna w skrzyżowaniu
- ul. Kanał i Żyjąca

Termin wykonania powyższego - do 16.06.2023r.



Inspektor Nadzoru  
 Urząd Miejski w Żywiecu  
 ul. Wolności 10  
 44-200 Żywiec

XI. Protokół sporządzono: w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.

XII. Podpisy:

**ZAMAWIAJĄCY:**

1. ....

p.o. Kierownika  
Referatu Instalacji

2. ....

Inspektor Nadzoru

3. ....

Inspektor Nadzoru

4. ....

Mieczysław Nowak  
nr upr. OPI/1927/WBKo/21

**PRZY UDZIALE:**

1. ....

inż. ANDRZEJ ZURAWLEW  
Upr. bud. w zakresie sieci, inst. i urząd.  
wod-kan., c.o. i wentyl. gaz. bez ograniczeń

2. ....

Nr AB117-1-7342-32/99  
Insp. nadzoru robót elektrycznych  
inż. Roman Kwiatek  
Upr. bud. c.o. proj. i kier. rob. budow.  
bez ogranicz. w specjal. sieci, instal.  
urząd. elektryczne i elektroenerget.  
Nr Awid. GP-KZ-7342/676/94

3. ....

**Inspektor Nadzoru**

4. ....

Jarosław Wojcieszak  
Upr. bud. w telekomunikacji

Główny Inżynier

5. ....

Marcin Wojcieszak

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

**WYKONAWCA:**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....