

HARMONOGRAM WIOSENNEGO RÓWNIANIA DRÓG GRUNTOWYCH W GMINIE BIAŁE BŁOTA W 2026 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	STYCZEŃ					LUTY					MARZEC					KWIECIEŃ					MAJ					CZERWIEC					
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tydzień																															
1	BIAŁE BŁOTA																															
2	KRUSZYN KRAJ.																															
3	LISI OGON																															
4	ŁOCHOWO																															
5	ŁOCHOWICE																															
6	MUROWANIEC\ DRZEWCZE\ LIPNIKI																															
7	CIELE																															
8	ZIELONKA																															
9	PRĄDKI																															
10	PRZYŁĘKI																															
11	TRZCINIEC																															

Prace interwencyjne w okresie zimowym oraz korekta roślinności przydrożnej

1) Realizacja harmonogramu uzależniona jest od warunków atmosferycznych. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych możliwe są korekty w zakresie kolejności wykonywania robót lub ich czasowe zawieszenie do momentu ustania negatywnych warunków pogodowych.

2) Prosi się o nieparkowanie pojazdów w pasach drogowych ulic w sołectwach, które w danym okresie podlegają równaniu. Może to utrudnić lub uniemożliwić podjęcie prac w danym miejscu.

3) Harmonogram zakłada jak najszybsze poprawienie stanu nawierzchni dróg gruntowych uszkodzonych po okresie zimowym i jest to priorytet w pracach utrzymaniowych

4) Harmonogram nie obejmuje działań awaryjnych, interwencyjnych, robót naprawczych, korygujących itp.

5) Realizacja zgłoszeń mieszkańców (wnioski, aplikacja, telefoniczne, osobiste), dotyczących utrzymania dróg w poszczególnych sołectwach może rozpocząć się w trakcie trwania realizacji harmonogramu lub później w zależności od postępu prac, warunków atmosferycznych, ilości zgłoszeń oraz innych czynników mających wpływ na front robót

	równanie siłami własnymi (zestaw nr 1)
	równanie siłami własnymi (zestaw nr 2)
	równanie, podwykonawca (zestaw nr 3)