

UCHWAŁA NR RGK.0007.202.2019
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, według treści załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2019 r. nr RGK.0007.191.2019.



Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.202.2019

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	961 535,20 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	961 535,20 zł	
		6050	Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Łochowicach	700 000,00 zł	30.06.2020 r.
		6050	Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach	30 000,00 zł	30.06.2020 r.
		6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu	57 810,00 zł	30.06.2020 r.
		6050	Projekty ulic w różnych miejscowościach – projekty ZRID	173 725,20 zł	30.06.2020 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 482,74 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	65 482,74 zł	
		6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy: Białe Błota 45 205,08, Kruszyn Krajeński 62 605,08zł, Lisi Ogon 20 000,00zł, Łochowo 69 189,84zł, Łochowice 60 000,00zł, Murowaniec 64 000,00zł + 11 800,00zł, Przyłęki 60 000,00zł + 21 100,00zł, Zielonka 41 000,00zł.	65 482,74 zł	30.06.2020 r.
926			KULTURA FIZYCZNA	117 096,00 zł	
	92601		Obiekty sportowe	117 096,00 zł	
		6050	Projekt budowa sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Łochowie.	117 096,00 zł	30.06.2020 r.
OGÓLEM:				1 144 113,94 zł	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Białe Błota

Henryk Sykut

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwotę 961 535,20 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2019 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Przebudowa ciągu ulic: Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Łochowicach” w kwocie: 700 000,00 zł

Uzasadnienie

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 19 listopada 2019 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem EL-KAJO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, Umowę Nr RZP.272.87.2019.ZP3, na wykonanie przebudowy ciągu ulic: ul. Borowikowej, Leśników, Łososiowej, Grzybowej w Łochowicach, na kwotę 1 384 135,58 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 13.12.2019 r.

W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności, mających wpływ na termin realizacji (m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające układanie masy bitumicznej, opóźnienie w uzyskaniu naniesienia aktualnego uzbrojenia sieci od gestorów, konieczność zmiany technologii wykonania nawierzchni zjazdów celem ograniczenia prac związanych z układaniem rur osłonowych i kosztów z tym związanych) w dniu 13.12.2019 r. strony spisały protokół konieczności, zgodnie z którym termin realizacji zostanie aneksowany do dnia 30.04.2020 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2019.

„Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach” w kwocie: 30 000,00 zł

Uzasadnienie

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, w dniu 17.07.2019 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową ANMAR ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, Umowę Nr RZP.272.57.2019.ZP3, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Projekt ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach”, na kwotę 30 000,00 zł brutto, z terminem realizacji wynoszącym 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W dniu 12.12.2019 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji, w związku z koniecznością uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego, a następnie pozwolenia na budowę. Mając na uwadze zasadność złożonego wniosku, w dniu 16.12.2019 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy zawarli Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji powyższego zadania do dnia 31.12.2019 r., z zastrzeżeniem dalszego aneksowania umowy do dnia 29.05.2020 r. po wejściu w życie niniejszej Uchwały.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2019.

„Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu” w kwocie: 57 810,00 zł

Uzasadnienie

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Myśliwskiej w Cielu, Gmina Białe Błota, w dniu 01.08.2019 r., zawarła z Drogową Pracownią Projektową ANMAR ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, Umowę Nr RZP.272.61.2019.ZP2, na kwotę: 39 360,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2019 r. W dniu 23.09.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy zwiększający przedmiot zamówienia o brakujący odcinek ul. Myśliwskiej (od ul. Źródlanej do Wspólnej), którego Zamawiający omyłkowo nie ujął w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższy aneks zwiększał również wynagrodzenie brutto Wykonawcy do kwoty 57 810,00 zł.

W dniu 16.12.2019 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, z tytułu powiększenia zakresu zamówienia o brakujący odcinek ul. Myśliwskiej. Ze względu na zasadność wniosku w dniu 16.12.2019 r. strony spisały protokół konieczności, dotyczący wydłużenia terminu realizacji do dnia 29.05.2020 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2019.

„Projekt ulic w różnych miejscowościach-projekty ZRID” w kwocie: 173 725,20 zł

Uzasadnienie

Gmina Białe Błota otrzymała od Wykonawców pisemne umotywowane wnioski dotyczące przedłużenia realizacji przedmiotu umowy do II kwartału 2020 r. (z tytułu m.in. przedłużających się uzgodnień branżowych, przedłużających się procedur związanych z wyniesieniem granic działek podzielonych pod drogi, nieuregulowanego stanu prawnego działek). W związku z planowanym dokończeniem prac możliwych do wykonania i wolą stron w zakresie rozliczenia wspólnych zobowiązań koniecznym staje się wprowadzenie powyższej inwestycji do wydatków niewygasających.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 „Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy: Białe Błota 45 205,08, Kruszyn Krajeński 62 605,08zł, Lisi Ogon 20 000,00zł, Łochowo 69 189,84zł, Łochowice 60 000,00zł, Murowaniec 64 000,00zł + 11 800,00zł, Przyłęki 60 000,00zł + 21 100,00zł, Zielonka 41 000,00 zł ” w kwocie: 65 482,74 zł.

Uzasadnienie

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – cz. I, II i III, Gmina Białe Błota w dniu 4.07.2019 r. zawarła umowy z ELPROJECT Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa, nr ZPI.272.48.2019.ZP1, ZPI.272.54.2019.ZP1, ZPI.272.55.2019.ZP1, z wynagrodzeniem brutto kolejno 111 259,65zł, 102 803,40 zł, 39 114,00 zł, z terminem realizacji do dnia 2.12.2019 r. Wykonawca zrealizował większą część przedmiotu zamówienia, co zostało z nim rozliczone, zgodnie z warunkami umów.

Z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia (m. in. przedłużające się uzgodnienia branżowe, trudności w uzyskaniu zgód właścicieli gruntów, wydanie przez ośrodek geodezji Starostwa Powiatowego wadliwych materiałów wyjściowych) w dniu 28.11.2019 r. strony zawarły aneksy do umów, zgodnie z którymi termin realizacji został wydłużony do dnia 31.01.2020 r.

W związku z powyższym koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2019.

Dz. 926 Kultura Fizyczna, Rozdz. 92601 Obiekty sportowe, §6050 „Projekt budowa sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Łochowie” w kwocie: 117 096,00 zł

Uzasadnienie

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia do 30 tyś. Euro prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie, na podstawie Zarządzenia nr SG.005072.2017 Wójta Gminy Białe Błota i pełnomocnictwa z dnia 09.08.2017 r. zawarto w dniu 30.09.2019 r. umowę nr 6/2019 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudową budynku szkoły przy ul. Wierzbowej 2 w Łochowie z wynagrodzeniem brutto 117 096,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 30.12.2019 r.

W związku z wpłynięciem pisemnego umotywowanego wniosku Wykonawcy, dotyczącego wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz potwierdzeniem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej zasadności w/w wniosku, koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2019.



Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Henryk Sykut