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Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej , polegajgca na budowie Gminnego Centrum

Kultury w Biatych Bfotach.
WYJASNIENIE TRESCI SWz

W zwigzku ze zwréceniem sig Wykonawcow do Zamawiajacego o wyjasnienie SWZ, dziatajgc w trybie art.
284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowienr Publicznych (dalej zwana ustawa
Pzp), Zamawiajgcy przekazuje tresc zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytania- zestaw |

Prosze o udzielenie odpowiedzi w zakresie wzoru umowy:

Pytanie 1.

Paragraf 2 ust. 3

Postanowienie jest sprzeczne z zasadg wspotdziatania zamawiajacego i wykonawcy przy wykonywaniu
umowy wyrazong w art. 431 Pzp a takze narusza przepis art. 433 pkt 3 Pzp regulujacy zabronione klauzule w
umowach. Zamawiajgcy przewiduje rozpoczecie odbioru 14 dni po zgloszeniu zakoriczenia robét, a czas jego
trwania moze wynies¢ do 60 dni. To powoduje, ze faktyczne zakoriczenie robét budowlanych powinno
nastgpi¢ w potowie stycznia 2021 roku.

Odpowied? 1.

Wzor umowy nie zawiera wskazanych przez Wykonawce zapiséw § 2 ust. 3.

Przytoczony zapis § 2 ust. 3 znajdowat sie w pierwotnej wersji projektu umowy w postepowaniu
prowadzonym pod innym numerem (RZP.271.10.201.ZP1) i zakoriczonym w dniu 26.05.2021 r.
jego uniewaznieniem.

Pytanie 2.

Paragraf 11 pkt .5 ust.3)

Przy zatozeniu, ze termin realizacji to data podpisania protokotu koricowego to postanowienie powoduije, ze
faktyczny termin realizacji skraca sie o ponad 2 miesigce — odbidr rozpoczyna sie po 14 dniach od zgtoszenia
gotowosci (7 +7). Czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane postanowied umowy i uznanie, ze terminem
zakoniczenia jest zgtoszenie gotowosci do odbioru. Postanowienie jest sprzeczne z zasada wspdtdziatania
zamawiajgcego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy wyrazong w art. 431 Pzp a takze narusza przepis art.

433 pkt 3 Pzp regulujacy zabronione klauzule w umowach.
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Odpowied: 2.

§ 11 ust. 5 pkt 3 wzoru umowy nie zawiera zapisow, ktérych mowa w ww. pytaniu.

Przytoczony zapis § 11 ust. 5 pkt 3 znajdowat sie w pierwotnej wersji projektu umowy w

postepowaniu prowadzonym pod innym numerem (RZP.271.10.201.ZP1) i zakoriczonym w dniu

26.05.2021 r. jego uniewaznieniem.

Pytanie 3.

Paragraf 11 pkt. 5 ust. 6)

Czy w zakres Swiadczenia wykonawcy wchodzi uzyskanie opinii i uzgodnier koniecznych do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektu, wzglednie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie? Ponadto,

czes$¢ wymienionych ponizej dokumentéw bedzie niedostepna w dniu zgtoszenia gotowosci do obioru

np. mapa zasadnicza uwzgledniajgca inwentaryzacje powykonawczg

Odpowied: 3.

Uzyskanie opinii i uzgodnien koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lezy po stronie Wykonawcy.

W przypadku niedostepnosci czesci dokumentdw w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, tj.

mapa zasadnicza, zastosowanie bedg miaty zapisy § 11 ust. 6 Umowy.

Pytanie 4.

Paragraf 11 pkt .6

Mapa nie bedzie dostepna w terminie zakoriczenia robdt, ale dopiero po odbiorze. W zwigzku z tym

oczekiwanie od Wykonawcy mapy zasadniczej na etapie zgtoszenia gotowosci do odbioru jest

catkowicie niezrozumiate. Postanowienie jest sprzeczne z zasadg wspotdziatania zamawiajgcego i

wykonawcy przy wykonywaniu umowy wyrazong w art. 431 Pzp a takze narusza przepis art. 433 pkt 3

Pzp regulujgcy zabronione klauzule w umowach.

Odpowiedz 4.

Zgodnie z zapisem § 11 ust. 6, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia dokumentu, o ktérym

mowa w ust. 5 pkt. 5 lit. h)- dotyczy mapy zasadniczej, w terminie pdiniejszym niz dzien

zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

Pytanie 5.

Paragraf 11 pkt. 8

Postanowienie jest sprzeczne z zasadg wspotdziatania zamawiajgcego i wykonawcy przy

wykonywaniu umowy wyrazong w art. 431 Pzp a takze narusza przepis art. 433 pkt 3 Pzp regulujacy

zabronione klauzule w umowach oraz postanowienia kodeksu cywilnego w zakresie w jakim

wykonanie zobowigzania przez wykonawce uzaleznia od podpisania protokotu.
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Odpowied: 5.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 11 ust. 8 projektu Umowy.

Powyzsze wyjasnienia nie wymagaja dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
Wyjasnienia tresci SWZ, stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie
przedmiotowego zamoéwienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz

stronie internetowej Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia SWZ.







